

15. 재난안전과^(36건)

고흥! 새로운 미래를 날다 

I. 2019 주요업무 평가

□ 주요성과

- 재난대비 선제적 대응을 통한 군민이 안전한 예방행정 구현
 - 안전지수 향상(재난, 화재, 감염병 등 안전사고 감소)
- 농산어촌 개발 공모사업 선정으로 지역 활성화에 기여
 - 선정지역 : 도양읍 득량도 권역별개발사업, 청년보금자리 주택 등
- 재해 위험지구 정비를 통한 군민의 생명과 재산 피해 사전예방
 - 태풍·호우·사회 재난으로 인한 군민 생명과 재산 피해 최소화
- 민방위 자원 관리 효율화를 통한 지역 안보 역량 강화
 - 민방위대 107대 2,385명, 민방위 시설·장비 유지관리
- 관내 CCTV 통합관제로 취약지역 안전관리 강화

□ 아쉬운 점

- 재난예방 및 사전대비를 위한 24시간 상황관리 전담인력 부족
- 재난행정의 중요성은 증가하나 군민참여도 저조
- 자연재난으로 피해가 발행함에도 응급복구 위주 대응
- 권역별 개발사업이 하드웨어 중심으로 추진되어 지역소득창출 미흡

□ 향후과제

- 재난예방 중심의 점검을 통한 위험 요소 개선 추구
- 공모사업 추진 시 소득창출과 연계한 주민참여형 사업으로 개선
- 민방위 교육의 형식적 운영을 지양하고 실질적 교육 중심으로 운영
- 재해 위험지구의 항구적이고 예방 중심으로 사업추진 방향 개선
- 안전 위험지역의 최소화를 위한 CCTV관제 시스템 구축

Ⅱ. 2020년 정책방향

비전

재난으로부터 안전한 고흥, 행복한 군민 실현

목표

- 재난관리 역량강화를 통한 군민 안전 확립
- 사전적 선제적 대응으로 재해피해 제로화 추진

전략과제

실행계획

재난관리 자원 효율화제고

- 민간 자원과 협력을 통한 재난대비 철저
- 교육을 통한 군민 생활안전도 제고

재해 예방행정 강화 및 신속한 복구

- 자연재해 위험지구 사전 정비
- 급경사지 위험지구 개선
- 소하천 정비사업 추진

지역 특화개발 사업을 통한 군민소득 창출

- 테마별 체험마을 개발을 통한 지역 관광화
- 지역 브랜드화를 통한 지역경제 활성화

주민과 함께하는 생활 민방위 실현

- 민방위 역량강화를 위한 효율적 운영
- 안보환경에 부합하는 비상대비 업무 추진

안전 취약지역 관리강화

- 안전 취약지역의 상시 CCTV 관제를 통한 군민 생활안전도 제고

Ⅲ. 2020년 목표지표

지 표	단위	2019	⇒	2020
안전문화 확산(찾아가는 안전학당 운영 등)	개소	60	→	80
시기별·분야별 안전 점검 강화(시설물안전진단 등)	개소	363	→	383
재난 대비 상시훈련 실시(화재대응 및 승강기구조 훈련)	개소	5	→	10
가로등 및 보안등 신규 설치 및 유지관리	개소	16,247	→	17,000
주민과 함께하는 생활민방위 실현(교육 및 훈련)	회	6	→	6
CCTV 통합관제센터 내실운영(유지관리 및 신설)	대수	478	→	538
급경사지 정비 및 재해위험지구 정비	지구	3	→	7
생태하천복원(대강천 생태하천복원사업)	지구	1	→	1
소하천 정비(장동, 이술, 당재 소하천 정비사업 등)	개소	4	→	6
공모사업을 통한 지역 특화개발사업 추진	개소	8	→	14
이 하 빈 칸				

IV. 분기별 주요과제 추진일정

구 분		추진과제
1/4분기	1월	▶ 2020년 재난관리평가 실시
	2월	▶ 국가안전대진단 실시
	3월	▶ 2020년 안전관리계획 수립
2/4분기	4월	▶ 시특법 시설물 일제점검 실시 ▶ 민방위 기본교육 및 상반기 민방위 사이버 교육(4~5월)
	5월	▶ 여름철 자연재난 사전대비 계획 수립 및 대책기간 운영 ▶ 여름철 자연재난 대책 기간 운영 ▶ 을지태극훈련
3/4분기	8월	▶ 승강기 사고대응 합동훈련 실시 ▶ 하반기 민방위 사이버교육(8~9월)
	9월	▶ 겨울철 자연재난 사전대비 계획 수립 및 대책기간 운영 ▶ 재난취약가구 전기·가스분야 안전점검 실시
4/4분기	10월	▶ 재난대응 안전한국훈련 실시 ▶ 고흥군 지역자율방재단 전문교육 실시 ▶ 민방위 보충교육(1차)
	11월	▶ 민방위 보충교육(2차)
연중		▶ 찾아가는 남도안전학당 운영 ▶ 재난예경보시설 유지관리 및 확충 ▶ 재해위험지구, 붕괴위험지구 및 소하천 정비사업 추진 ▶ 가로등 및 보안등 유지관리 및 신설 ▶ 지역 특화개발사업 추진 ▶ CCTV 유지관리 및 신설

V. 2020년 주요업무

목 차

I. 2020년 주요업무 계획	457
1. (공약) 안전취약지역 CCTV 확대 설치	459
2. (신규) '안전수칙 로고'설치	460
3. (신규) '자전거 안전모'착용 캠페인	461
4. (신규) 마을 CCTV 관리자 개인정보 교육	462
5. (신규) 소하천 재해예방 배수구조물(배수통문.관) 설치 ...	463
6. (신규) 해창만2 재해위험지구 정비	464
7. (신규) 시목 재해위험지구 정비	465
8. (신규) 신성 소하천 정비	466
9. (신규) 남촌 소하천 정비	467
10. (신규) 남양지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	468
11. (신규) 축정1지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	469
12. (신규) 득량도 권역단위 거점개발사업	470
13. (신규) 청년 농촌보금자리 사업	471
14. (신규) 마을단위 특화개발사업	472
15. (기존) 「찾아가는 안전학당」운영	473
16. (기존) 시기별·분야별 안전 점검 강화	474
17. (기존) 재난대비 상시훈련 실시	475

☐ ☐ **목 차** ☐ ☐

18. (기존) 가로등·보안등 관리	476
19. (기존) 주민과 함께하는 생활민방위 실현	477
20. (기존) 마을방범CCTV 운영관리	478
21. (계속) 대강천 생태하천 복원	479
22. (계속) 동촌 재해위험지구 정비	480
23. (계속) 고옥 급경사지 붕괴위험지역 정비	481
24. (계속) 구암5지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	482
25. (계속) 장동 소하천 정비	483
26. (계속) 성두 소하천 정비	484
27. (계속) 이술 소하천 정비	485
28. (계속) 당재 소하천 정비	486
29. (계속) 도덕 당중마을 특화개발사업	487
30. (계속) 도양 장길마을 특화개발사업	488
31. (계속) 포두 연등마을 특화개발사업	489
32. (계속) 과역 내로마을 특화개발사업	490
33. (계속) 고흥군 창의사업(공정여행)	491
34. (계속) 봉래 권역단위거점개발 사업	492
35. (계속) 포두면 농촌중심지활성화사업	493
36. (계속) 풍양 울치권역 단위거점 개발사업	494

Ⅱ. 2020년 재정투자 계획 495

1**[공약] 안전취약지역 CCTV 확대설치**

- 공약사항 : 방범용 CCTV설치로 안전망 구축
- 사업규모 : CCTV 신규설치 60개소
- 사업비 : 1,000백만원

□ 추진계획

- 2020년도 방범용 CCTV 구매·설치사업
 - 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월말
 - 사업량 : 30개소, 카메라 60대(2019년까지 30개소 카메라 81대)
 - 사업비 : 250백만원(2019년까지 500백만원)
 - 사업내용
 - 안전취약지역 및 실종사고 등 사건·사고발생 예상지역에 설치하여 취약지역 안전관리 강화 및 주민 생활안전도 제고

□ 예산확보방안

- 안전취약지역에 환경개선사업을 위한 250백만원 '20년 본예산 확보

□ 기대효과

- 안전사각지대의 최소화로 각종사고 발생 시 피해의 최소화
- 24시간 상시 감시시스템을 통한 상황발생시 유기적 대처 가능

2

[신규] '안전수칙 로고' 설치

- 사업기간 : '20. 1. ~ 12.
- 소요예산 : 20백만원(군비 20)
- 주요내용 : 재난 대응요령 등 안전수칙 홍보용 로고젝트 설치

□ 현재까지 추진상황

- '안전수칙 로고' 활용 안전수칙 홍보 사례 검토
- '안전수칙 로고' 설치에 따른 홍보효과 파악을 위한 주민 설문 실시

□ 추진계획

- '안전수칙 로고' 설치효과 분석 및 주민 반응 검토 : ~2019. 12.
 - 우범지역 알림 및 경고에 따른 범죄감소율
 - 재난대응요령, 비상연락망 표출에 따른 안전수칙 홍보 효과 기대 등
- '안전수칙 로고' 문구·시안 개발 및 주민의견 수렴 : ~ 2020. 2.
- '안전수칙 로고' 설치 대상지 조사 및 설치 : ~ 2020. 3.

□ 예산확보방안

- 재난예경보시설 설치를 위한 기존 예산 활용
- 중앙 및 도 관련 부서에 사업 건의 후 보조금 교부 요청

□ 기대효과

- 인도·도로 위 '안전수칙 로고'를 설치하여 대응요령 인지도 제고
- 위험구역 알림, CCTV 촬영사실 알림 등을 통한 범죄 사전예방
- 유사시 신속한 초기대응을 위한 행동요령 홍보수단 확대 등



3

[신규] ‘자전거 안전모’ 착용 캠페인

- 사업기간 : '20. 1. ~ 12.
- 소요예산 : 4백만원(군비 2, 도비 2)
- 주요내용 : 유아 ~ 초등학생 자전거 사고율 낮추기 캠페인 실시

□ 추진계획

- 어린이 교통사고 발생을 저하를 위한 ‘지속적인 캠페인’ 실시
- 자전거 통학어린이를 위한 안전 스티커 제작 배부

□ 예산확보방안

- 재난예방활동 내 안전문화운동 예산 활용
- 중앙 및 도 관련 부서 사업건의 확보

□ 기대효과

- 인도 및 도로에서 발생하는 어린이 안전사고 예방
- 교통운전자들의 경각심을 제고하여 학교 앞 교통사고율 저감
- 자동차 사고율(사망자) 줄이기 효과 제고, 안전 홍보 극대화



4

[신규] 마을 CCTV 관리자 개인정보 교육

- 사업기간 : '20. 1. ~ 12.
- 소요예산 : 16백만원
- 주요내용 : 마을 방범 CCTV 관리자를 위한 개인정보 보호 교육 실시로 위법 행위 사전 예방

□ 추진계획

- 개인정보 보호법 위반 사례가 발생하지 않도록 순회 교육 실시
 - 읍면별 실시로 연 16회 실시(마을별 CCTV관리자 및 마을이장)
- 개인정보 보호법 리플렛 제작 배부 및 위반 사례 교육

□ 예산확보방안

- 개인정보 보호법 교육을 위한 추경예산 확보
 - 마을 방범 CCTV 관리 솔루션 구축 이후 시행(하반기) 예정

□ 기대효과

- 방범용 CCTV의 무분별한 확인을 방지하여 민원 발생 사전 제거
- 마을방범용 CCTV관리자의 교육을 통한 정보보호 중요성 인식
- 철저한 정보 보호 및 관리로 민·관의 상호 신뢰 제고



5**[신규] 소하천 재해예방 배수구조물(배수통문·관) 설치**

- 위 치 : 고흥군 일원(소하천 384개소·내수재해 위험지구 24개소)
- 사업기간 : '20. 1. ~ 12.
- 소요예산 : 100백만원
- 주요내용 : 하천수 역류에 따른 농경지 및 저지대의 침수피해 발생으로 배수통문·관 설치를 통해 재해예방 기여

□ 필요성

- 집중호우시 하천수위 상승에 따라 하천수 역류로 농경지 등 침수피해 발생
- 소하천 일제정비를 통해 통수단면 확보가 필요하나 재정적 한계로 소규모 배수시설물 설치를 통해 전반적인 재해예방효과 기대

□ 추진계획

- 내수재해 위험지구 및 과거 침수피해지구 우선설치 검토
- 주민 수요조사 및 현장 확인을 통해 사업지구 선정·정비

□ 예산확보방안

- '20년 본예산 확보(군비)

□ 기대효과

- 하천수 역류에 따른 농경지 침수피해 예방으로 안전영농 기여
- 소규모 정비 사업비 투자를 통해 전반적인 재해예방효과 기대

6**[신규] 해창만2 재해위험지구 정비**

- 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4년)
- 사업위치 : 포두면 송산리 해창만 일원
- 소요예산 : 29,000백만원(국비 50%, 지방비 50%)
- '20년 3,000 / '20년 이후 26,000
- 주요내용
- 교량 3개소(금사1교, 해창대교, 해창2교) 신규사업 확정

□ 사업 필요성

- 해창만 자연재해 위험지구(유실) 지정 : '10.5.14(A=2,440m²)
- 재해이력 : 태풍 나리 내습 농경지 100ha 침수('07. 09. 13)
※ 정밀안전진단 D등급, 구조체 불안정에 따른 안전성 미확보(통과하중 8톤 통행제한)

□ 현재까지 추진상황

- 행안부 재난경감과 '20년 추가 사업 반영 협의 : '19. 4.
- 道 자연재난과 '20년 추가 사업 반영 협의(2회) : '19. 3., '19. 7.
- 道 자연재난과 → 행안부 '20년 예산(가내시) 확정 : '19. 9. 10.

□ 추진계획

- 교량별 재해위험지구 지정해제, 재지정 : '19. 12.
- 금사1교 실시설계용역 시행 및 용지보상비 지급 : '20. 1. ~ 3.
- 잔여 2개 교량 재가설 사업 착수·준공 : '20. 6. ~ '23. 12.

□ 예산확보방안

- '20년 본예산 확보(국비 1,500, 군비 1,500)

□ 기대효과

- 교량의 노후화로 홍수 시 유수에 의한 유실 위험 경감
- 해창만을 이용하는 많은 농민들 및 이용객 교통사고 위험 감소

7**[신규] 시목 재해위험지구 정비**

- 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4년)
- 사업위치 : 점암면 장남리 281번지 일원
- 소요예산 : 1,400백만원(국비 50%, 지방비 50%)
- '20년 200 / '20년 이후 1,200
- 주요내용 : 하천개수 L=240m

□ 사업 필요성

- 하천수 월류에 따른 주택 및 농경지 침수 위험
- 재해이력 : 태풍 「나리」 내습 시 제방유실 30m('11. 7. 8)
※ 자연재해위험지구(침수) 지정 : '10. 5. 14.(A= 7,700㎡)

□ 현재까지 추진상황

- 道 자연재난과 재해위험지역 정비계획 제출 : '19. 3.
- 행안부 재난경감과 '20년 추가 사업 반영 협의 : '19. 4.
- 道 자연재난과 → 행안부 '20년 예산(가내시) 확정 : '19. 9. 10.

□ 추진계획

- 실시설계용역 시행 및 용지보상비 지급 : '20. 2. ~ '20. 5.
- 사업 착수·준공 : '20. 6. ~ '21. 12.

□ 예산확보방안

- '20년 본예산 확보(국비 100, 군비 100)

□ 기대효과

- 하천 통수능력 향상으로 인한 하천 월류 예방
- 하천 제방 유실에 따른 피해 경감으로 주택 등 재산 보호

8**[신규] 신성 소하천 정비**

- 사업기간 : 2020 ~ 2021년(2년)
- 사업위치 : 영남면 우천리 일원
- 소요예산 : 1,520백만원[국비(전환) 50%, 지방비 50%]
- '20년 104 / '20년이후 1,416
- 주요내용 : 하천 개수 L=1.28km, 소교량 재가설 4개소

□ 사업 필요성

- 산악지역 하류부 저지대로 하천단면이 협소하여 우기 시 하천범람 및 잦은 침수피해 발생 지구로 하천정비 필요

□ 현재까지 추진상황

- 道 자연재난과 건의 방문 : '19. 3.
- 행안부 재난경감과 면담실시 : '19. 4.
- 道 자연재난과 재건의 방문(지방이양사업) : '19. 7.

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 발주 : '20. 2.
- 道 사전설계 검토 협의: '20. 7.
- 사업 착수·준공 : '20. 8. ~ '21. 12.

□ 예산확보방안

- '20년 본예산 확보[국비(전환) 52, 군비 52]

□ 기대효과

- 하천 정비를 통한 통수 능력 향상으로 재난 사고 예방

9**[신규] 남촌 소하천 정비**

- 사업기간 : 2020 ~ 2022년(3년)
- 사업위치 : 영남면 우천리 일원
- 소요예산 : 4,410백만원[국비(전환) 50%, 지방비 50%]
- '20년 200 / '20년이후 4,210
- 주요내용 : 하천 개수 L=2.38km, 소교량 재가설 8개소

□ 사업 필요성

- 소하천이 주거지를 관통하고 있으나, 통수단면 부족으로 월류의 위험이 있어 침수예방을 위해 하천정비 시급

□ 현재까지 추진상황

- 道 자연재난과 건의 방문 : '19. 3.
- 행안부 재난경감과 면담실시 : '19. 4.
- 道 자연재난과 재건의 방문(지방이양사업) : '19. 7.

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 발주 : '20. 2.
- 道 사전설계 검토 협의: '20. 7.
- 사업 착수·준공 : '20. 8. ~ '22. 12.

□ 예산확보방안

- '20년 본예산 확보[국비(전환) 100, 군비 100]

□ 기대효과

- 하천수 월류로 인한 주택 및 농경지 침수 등 위험요소 개선

- 사업기간 : 2020 ~ 2021년(2년)
- 사업위치 : 남양면 남양리 산106번지 일원
- 소요예산 : 1,700백만원(국비50%, 지방비50%)
- '20년 340 / '21년 1,360
- 주요내용 : 사면정비 1,500m²

사업 필요성

- 위험사면 하부에 주택건물(8동)이 존재하고 일부 표층유실이 발생하여 집중 호우 시 사면붕괴 및 토사유실에 의한 주택 매몰 예상

현재까지 추진상황

- 군 풍수해저감종합계획 사면재해 위험지구 후보지 등록 : '13. 2.
- 실시설계 용역비, 보상비 편성(2회추경)
- 실시설계용역 착수 : '19. 12.

추진계획

- 자연재해위험지구(붕괴) 지정 : '19. 12.
- 道 사전설계 검토 협의: '20. 2.
- 사업 착수·준공 : '20. 03. ~'20. 12.

예산확보방안

- '20년 본예산 확보(국비 170 군비 170)

기대효과

- 급경사지 정비를 통한 자연재난 피해발생 사전예방

- 사업기간 : 2020 ~ 2021년(2년)
- 사업위치 : 봉래면 신금리 산428-7번지 일원
- 소요예산 : 4,000백만원(국비50%, 지방비50%)
- '20년 400 / '21년 3,600
- 주요내용 : 사면정비 3,750m²

사업 필요성

- 위험사면 내에 주택건물(15동)이 존재하고 일부 표층유실이 발생하여 집중 호우 시 사면붕괴에 의한 주택 매몰 예상

현재까지 추진상황

- 군 풍수해저감종합계획 사면재해 위험지구 후보지 등록 : '13. 2.
- 실시설계 용역비 편성(2회추경)
- 실시설계용역 착수 : '19. 12.

추진계획

- 자연재해위험지구(붕괴) 지정 : '19. 12.
- 道 사전설계 검토 협의: '20. 2.
- 사업 착수·준공 : '20. 03. ~'20. 12.

예산확보방안

- '20년 본예산 확보(국비 200 군비 200)

기대효과

- 급경사지 정비를 통한 자연재난 피해발생 사전예방

- 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4년간)
- 소요예산 : 6,050백만원(국비 70%, 지방비 30%)
- '20년 286 / '21년이후 5,764
- 주요내용
 - 기초생활 기반확충 : 삼시세끼 명소화 프로젝트, 포구명성 재현 프로젝트, 득량 해안도로 정비 2,400m
 - 지역경관개선 : 이순신장군 역사캠프 조성 800m

사업 필요성

- 득량권역만의 지리적·문화적 특성을 살릴 필요성 증가
- TV방영(삼시세끼 등)으로 인한 국민들의 인지도 상승으로 관광 수요는 증가하나 숙박, 식당 등의 기본 시설 미비로 대책 필요

현재까지 추진상황

- 발표 및 서면평가 : 2019. 3. 12, 득량권역 현장평가 : 2019. 3. 20
- 최종 평가 결과 사업 선정 : 2019. 5.

추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 발주 : 2020. 2.

예산확보방안

- 균특예산 사업계획에 반영, 국비 200백만원 확보
 - 군비 86백만원 확보 추진

기대효과

- 득량도가 보유하고 있는 천혜의 자연자원을 기반으로 기초생활 기반과 경관을 개선하고 권역 단위 개발에 기여

- 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년간)
- 소요예산 : 9,974백만원(국비 4,013백만원, 지방비 5,961백만원)
- '19년 4,210 / '20년 3,210 / '21년 2,554
- 주요내용
 - 계획가구수 : 30가구
 - 공공임대주택 : 단독주택 30동
 - 커뮤니티시설 : 공동육아 및 보육실, 방문자센터 및 사무실, 다목적실 및 소규모 체육시설

현재까지 추진상황

- 발표 및 서면평가 : 2019. 3. 12.
- 현장평가 : 2019. 3. 20.
- 최종 평가 결과 사업 선정 : 2019. 5.
- 총괄계획가 위촉 : 2019. 6. 4.

추진계획

- 기본 및 실시설계용역 발주 : 2019. 11.
- 사업착수·준공 : '19. 12. ~'20. 12.

예산확보방안

- 균특예산 사업계획에 반영, 국비 1,605백만원 확보
 - 군비 1,605백만원 확보 추진

기대효과

- 관내 청년 농업인의 주거 환경개선을 통해 지역주민의 삶의 질 향상
- 청년 농업인의 육성으로 보다 활기찬 지역경제 조성 및 선진 농업을 이용한 소득 창출 가능성 제고

- 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4년간)
- 소요예산 : 3,865백만원(균특 지방비 - 포두 신촌 1,038, 봉래 염포 1,172, 남양 우도 940, 두원 금성 715)
- '20년 400 / '21년 이후 3,465
- 주요내용
 - 포두 신촌 : 편백 숲속 놀이터, 숲속마을 도서관, 수변 친수 공간
 - 봉래 염포 : 염포 예술항, 아라체험장, 아라길 조성
 - 남양 우도 : 꽃샘우물정비, 행복캠핑장 조성, 갯별관찰로 조성
 - 두원 금성 : 마을 박물관 및 교육장 조성, 공동생활홈 조성

사업 필요성

- 지역 특성에 맞는 정주여건 개선 및 소득 증대
- 기존 시설을 활용한 시너지 효과 제고

현재까지 추진상황

- 공모사업 신청 : 2019. 1.
- 2020년 균특회계(군자율편성) 지방이양 결정 : 2019. 7.

추진계획

- 공모사업 우선순위에 따른 선정 : 2019. 09.
- 기본 및 실시설계용역 발주 : 2019. 09.
- 사업 착수·준공 : '20. 01. ~'20. 12.

예산확보방안

- 균특예산 사업계획에 반영, 군비 400백만원 확보추진

기대효과

- 기초생활기반을 개선하고 경관을 정비하여 마을의 풍부한 농수산물을 활용한 마을소득창출 및 특화에 기여

- 사업기간 : 연중
- 소요예산 : 14백만원(도 4, 군 10)
- 주요내용 : 마을 경로당 및 주민센터 등에 강사를 초빙해 재난·안전 관련 분야별 예방대책 및 대응방법 교육

사업 필요성

- 지속적인 교육을 통한 주민들의 의식 전환으로 안전 불감증을 제거
- 생활안전의 교육을 통한 안전사고 예방 및 훈련으로 피해 최소화

추진계획

- 기 간 : 연중
 - 시기별 테마 설정, 실생활과 밀접한 안전정보 제공
- 교육대상 : 65세 이상 고령자
- 주요내용 : 재난대응요령, 생활안전정보, 군정소식 등
 - 65세 이상 고령자 대상으로 교통 및 생활 안전 교육 실시
 - 동영상 등 시청각 자료를 활용하여 교육효과 증대 도모
- 교육 시 관련 안전물품 제작·배부하여 교육 효과 증대
 - ex) 어린이 자전거 안전교육 시 헬멧, 보호대 등 안전물품 배부
 - 어린이 등하교용 형광 배낭커버 지급 등 타 시군 우수사례 반영

예산확보방안

- 안전교육 강사료 및 물품제작비 14백만원 '20년 본예산 확보

기대효과

- 지속적인 안전교육의 생활화로 주민들의 안전의식 제고
- 주민의식 향상으로 자발적이고 능동적인 생활 안전도 향상

- 사업기간 : 연중
- 소요예산 : 10백만원(군 10)
- 주요내용 : 재난예방을 위한 시기·분야별 안전점검 강화

사업 필요성

- 시설물의 정기적인 점검을 통한 재난사고 사전예방 및 대처

추진계획

- 국가안전대진단의 목적에 부합하는 점검 실시
 - 재난취약 시설 전수 유관기관 합동점검 실시
 - 점검대상 및 점검결과에 대한 DB 구축 및 체계적 이력관리 추진
 - 안전점검 실명제 실시 및 점검결과 대국민 공개
- 시특법 시설물 안전관리 의무 이행 : 61개소(2종 21, 3종 40)
 - 시설물 안전 및 유지관리계획 수립·제출 여부 점검
 - 안전점검·안전진단 법정 기한 내 실시 및 점검·진단 결과 보고 점검
 - 중대한 결함 발견 시 사후조치 추적관리 실시
 - 설계도서 및 점검결과 확인 후 건축물 준공처리토록 지도·점검 실시
- 어린이놀이시설 전수점검 실시 및 위반사항 조치
 - 어린이놀이시설 보험가입·안전교육 수료·설치검사 여부 점검
 - 개별법에 의거한 놀이시설 안전기준 준수 여부 확인
- 민간다중이용시설 안전관리 강화
 - 재난대응 매뉴얼 수립 및 상시훈련 실시 현황 관리
 - 시설 안전관리자 선임·안전교육 수료·안전시설물 관리 현황 점검

예산확보방안

- 국가안전대진단 등 사업비 10백만원 '20년 본예산 확보

기대효과

- 시설물의 안전점검을 통한 사고에 대한 사전예방효과 제고

- 기 간 : 연중
- 소요예산 : 20백만원(국 7.5 도 3.5 군 9)
- 주요내용 : 재난대비 상시훈련 실효성 및 참여도 제고

사업 필요성

- 평상시 재난대비 훈련으로 사고발생시 유기적이고 즉각적인 대응능력 향상

추진계획

- 연중 실시하는 시설·분야별 재난대응훈련 관리 강화
 - 재난대응 매뉴얼에 근거하여 체계적인 훈련 실시
 - 민간 다중이용시설, 승강기 등 법정 훈련 실시현황 감독·관리
- 체계적·효과적인 재난대응 안전한국훈련 실시
 - 유관기관 합동 TF팀 구성 후 시나리오 작성 과정부터 컨설팅 실시
 - 불시 재난대피·훈련을 실시하여 대응 역량 제고와 문제점 발굴에 집중
 - 공동주택 피난구, 완강기 대피훈련 등 일반국민·민간기업 참여 활성화
- 현장 중심의 승강기 사고대응 합동훈련 실시
 - 승강기 갇힘 상황에 대한 역할 및 임무 사전교육으로 대응역량 강화
 - 실제 상황을 가정하여 주민 초동대처 및 구조훈련 중점 실시, 안전교육 병행
- 재난대응 훈련 시 안전사고 예방대책 수립 철저
 - 다수의 인력과 장비가 동원되는 현장의 훈련 참여자 안전사고 예방 철저
 - 사전 안전조치 여부 확인, 안전시설물 설치, 주민·유관기관 사전 협조 실시 등

예산확보방안

- 재난대비 상시 훈련예산 20백만원 '20년 본예산 확보

기대효과

- 재난대응훈련을 통한 재난 발생 시 피해의 최소화 가능성 제고
- 현장중심의 합동훈련을 통한 상황 발생 시 유기적 대처 가능

- 일반현황 : 16읍면 16,247등(가로등 4,171 보안등 12,076)
- 소요예산 : 1,315백만원(군비)
- 주요내용 : 보안등 신규 설치 및 유지관리
 - 유지관리(전기요금, 수리 등), 신규 설치, LED 교체 등

현재까지 추진상황

- 가로등·보안등 유지관리
 - 가로등 및 보안등 전기요금 : 13,105등 468백만원
 - 보안등 전수 관리비(5권역) : 16개읍면 288백만원
 - 시가지 및 방파제 가로등 유지보수 : 16개읍면 50백만원
- 가로등·보안등 시설사업
 - 2019년 보안등 시설 사업 : 322등 256백만원
 - 소규모 가로등 시설사업 : 3지구 53백만원
 - 보안등 LED등기구 교체 : 148등 75백만원

추진계획

- 보안등 전수위탁 수리비(5권역) : 16개읍면 295백만원
- 가로등 및 보안등 전기요금 : 16,247등 480백만원
- 시가지 및 방파제 가로등 유지보수 : 16개읍면 50백만원
- 2019년 가로등 보안등 시설사업 : 450등 490백만원
 - 보안등 신설 300등 240백만원, LED 교체 250등 125백만원

예산확보방안

- 2019년도 소요사업비 1,315백만원 본예산 확보하여 추진

기대효과

- 주민의 야간 통행불편 해소로 생활환경 개선
- 야간 시야 확보로 안전사고 예방 및 군민의 생명 보호

□ 세부추진계획

- 민방위 역량강화를 위한 효율적 운영
 - 민방위대 조직 정비 : 2020. 1월중
 - 민방위대원 정기 교육 : 2020. 4월중 (하반기 : 보충교육)
 - 민방위 특성화 훈련 실시 : 년 4회, 민방위 사이버교육 실시 : 년 2회
 - 예비군 육성지원 : 90백만원
- 민방위 시설·장비 유지관리
 - 민방위 경보시설 상황전파 체계 확립 : 2개소 (고흥읍, 도양읍)
 - 민방위 주민대피시설 점검·유지관리 : 11개소 (고흥9, 도양2)
 - 민방위 비상급수시설 수질 등 관리 : 4개소(고흥, 도양, 풍양, 도화)
 - 방독면 등 민방위 장비 점검 : 17개소, 6종(군 및 16개 읍면)
 - 비상사태 발생에 대비한 화생방 장비(방독면) 확충
- 안보환경에 부합하는 비상대비업무 추진
 - 정부주도 을지태극연습 실시 : 2020. 5월중
 - 군 통합방위협의회 개최 : 년 4회 (분기별 1회, 20명)
 - 중점관리자원확인 날 행사 : 년 4회 (분기별 1회, 지정업체 : 9개소)
 - 인력동원 자원조사 실시 : 2020. 4월중, 주민신고망 정비 : 년 4회
 - 예비군 육성 지원 : 향토방위 작전 및 장비·교육훈련 지원

□ 예산확보방안

- 민방위 역량강화를 위한 예산 90백만원 '20년 본예산 확보

□ 기대효과

- 민방위 대원의 역량강화로 비상대비 능력 향상
- 민방위 조직 정비 및 시설장비의 유지를 통한 조직 강화

- 사업기간 : 연중무휴
- 운영대수 : 920대 (기설치 808, 2019 신규·추가 설치 112)

년도별	계	2014	2015	2016	2017	2018	2019		비 고
							신규설치	추가설치	
설치수	920	9	503	-	227	69	9	103	2019노후장비교체 22

- 소요예산 : 235백만원(군비 235백만원)
- 주요내용
 - 마을주민 생활 관련장소 CCTV유지보수 및 신규·추가 설치

사업 필요성

- 마을 안전취약지역의 사고예방과 상황 발생 시 신속한 해결
- 장비의 야외설치로 조기 노후화 및 고장에 대비

추진계획

- 2020년도 마을방법 CCTV 신규·추가 설치 : '20. 3. ~'20. 12.
 - 소요예산 : 75백만원
 - 마을 CCTV 사각지대에 설치 타당성을 검토 후 진행
- 2020년도 마을방법 CCTV 유지관리 : '20. 2. ~ '20. 12.
 - 소요예산 : 160백만원
 - 515개 마을920대에 관한 마을방법 CCTV 유지보수 용역 진행
 - 마을방법 CCTV 민원의 유연한 해결을 위해 예비물품 구매

예산확보방안

- 마을방법 CCTV의 효율적 운영·관리를 위한 235백만원 '20년 본예산 확보

기대효과

- 24시간 촬영을 통해 마을단위 안전취약지역의 사고 위험을 예방
- 효율적인 유지보수로 사고발생시 유관기관과 신속한 협조 가능

- 사업기간 : 2018 ~ 2021년(4년)
- 사업위치 : 동강면 대강리 ~ 남양면 침교리 일원
- 소요예산 : 18,000백만원(국비(도이양) 50%, 지방비 50%)
 - '20년 이전 10,971 / '20년 1,000 / '20년 이후 6,029
- 주요내용
 - 제방정비 L=1.37km, 교량 재가설 2개소, 취수보 및 어도 1개소

현재까지 추진상황

- 사업 착공 : '18. 11.
- 道 물환경과 건의 방문(2회) : '19. 3., '19. 7.
- 영산강 수생태관리과, 환경부 수생태보전과 면담 실시 : '19. 4.
- 대강천 실시계획 변경 인가 완료 : '19. 9.
- 용지 및 지장물 재감정평가 완료 : '19. 11.
- 생태습지 위치 변경을 위한 영산강유역환경청 협의 : '19. 11.

추진계획

- 잔여 용지보상 수용 재결 추진 : '19. 12. ~ '20. 4.
- 사업 준공 : '21. 11.

예산확보방안

- '20년 지방이양사업 추가 사업비 배부 지속 건의('19. 8. ~ '20. 6.)

기대효과

- 하천 호안정비를 통한 수 생태계 복원 및 친수공간 확보

- 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년)
- 사업위치 : 두원면 용반리 1682-5번지 일원
- 소요예산 : 3,000백만원(국비 50%, 지방비 50%)
- '19년 300 / '20년 2,700
- 주요내용 : 제방정비 L=1.0km, 교량 재가설 1개소

현재까지 추진상황

- 실시설계 용역 착공 : '19. 3.
- 道 자연재난과 하천기본계획 재수립 요청 건의(2회) : '19. 5. ~ 8.
- 道 자연재난과 → 행안부 '20년 예산(가내시) 확정 : '19. 9. 10.
- 두원천 하천기본계획 재수립 용역비 편성(2회 추정)

추진계획

- 하천기본계획 재수립 용역 발주 : '19. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 준공 : '20. 04.
- 사업 착수·준공 : '20. 05. ~ '20. 12.

예산확보방안

- '20년 본예산 확보(국비 1,350, 군비 1,350)

기대효과

- 교량의 노후화로 홍수 시 유수에 의한 유실 위험 경감
- 하천 호안정비를 통한 제방 유실 예방

- 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년)
- 사업위치 : 풍양면 고옥리 783-1번지 일원
- 소요예산 : 1,020백만원(국비 510백만원, 지방비 510백만원)
- '19년 220 / '20년 800
- 주요내용 : 사면정비 1,330m²

현재까지 추진상황

- 실시설계 용역발주 : '19. 2.
- 道 자연재난과 건의 방문 : '19. 3.
- 행정안전부 재난경감과 건의 방문 : '19. 4.
- 주민설명회 개최 : '19. 7.
- 사전설계검토 및 도계약심사 : '19. 11. ~ 12.

추진계획

- 실시설계 용역 준공 : '19. 12.
- 사업 착수·준공 : '20. 1. ~ '20. 12.

예산확보방안

- '20년 급경사지 정비 마무리 사업 지구로 국비 400백만원 확보

기대효과

- 급경사지 정비를 통한 낙석예방 등 인근 거주민들의 생활 안전도 제고

- 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년)
- 사업위치 : 도화면 구암리 산415-5번지 일원
- 소요예산 : 1,046백만원(국비 523백만원, 지방비 523백만원)
- '19년 200 / '20년 846
- 주요내용 : 사면정비 2,000m²

현재까지 추진상황

- 실시설계 용역발주 : '19. 2.
- 道 자연재난과 건의 방문 : '19. 3.
- 행정안전부 재난경감과 면담실시 : '19. 4.
- 주민설명회 개최 : '19. 07.
- 사전설계검토 및 도계약심사 : '19. 11. ~ 12.

추진계획

- 실시설계 용역 준공 : '19. 12.
- 사업 착수·준공 : '20. 1. ~ '20. 6.

예산확보방안

- '20년 급경사지 정비 마무리 사업 지구로 국비 423백만원 확보

기대효과

- 급경사지 정비를 통한 자연재난 발생 가능성 감소

- 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3년)
- 사업위치 : 도덕면 신양리 일원
- 소요예산 : 2,400백만원[국비 50%(전환), 지방비 50%]
- '19년 이전 1,478 / '20년 922
- 주요내용 : 하천 개수 L=0.72km, 소교량 재가설 3개소

현재까지 추진상황

- 소규모 환경영향 평가 및 전남도 사전 설계검토 협의 : '18. 5.
- 총괄 및 1차분 사업 시행 : '18. 11.
- 道 자연재난과 건의 방문(지방이양사업) : '19. 7.

추진계획

- 2차분 사업 시행 : '19. 9.
- 사업 준공 : '20. 12.

예산확보방안

- '20년 소하천 정비 마무리사업 지구로 국비(전환) 461백만원 확보

기대효과

- 하천 정비를 통한 통수 능력 향상으로 재난 사고 예방

- 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3년)
- 사업위치 : 두원면 성두리 일원
- 소요예산 : 2,400백만원[국비 50%(전환), 지방비 50%]
- '19년 이전 1,476 / '20년 924
- 주요내용 : 하천 개수 L=0.52km, 교량 재가설 2개소

현재까지 추진상황

- 실시설계용역 시행 : '18. 1.
- 전남도 사전 설계검토 협의 : '18. 12.
- 총괄 및 1차분 사업 시행 : '19. 6.
- 道 자연재난과 건의 방문(지방이양사업) : '19. 7.

추진계획

- 2차분 사업 시행 : '20. 2.
- 사업 준공 : '20. 12.

예산확보방안

- '20년 소하천 정비 마무리사업 지구로 국비(전환) 462백만원 확보

기대효과

- 하천 제방 유실에 따른 피해 경감으로 농지 등 재산 보호

- 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3년)
- 사업위치 : 두원면 영오리 일원
- 소요예산 : 2,448백만원[국비 50%(전환), 지방비 50%]
- '19년 이전 1,478 / '20년 970
- 주요내용 : 하천 개수 L=1.2km, 교량 재가설 3개소

현재까지 추진상황

- 실시설계용역 시행 : '18. 1.
- 전남도 사전 설계검토 협의 : '18. 12.
- 총괄 및 1차분 사업 시행 : '19. 6.
- 道 자연재난과 건의 방문(지방이양사업) : '19. 7.
- 사업계획 변경(증액) 협의(행안부, 전남도) : '19. 8.

추진계획

- 소규모 환경영향평가 재협의 : '19. 12.
- 2차분 사업 시행 : '20. 2.
- 정비사업 준공 : '20. 12.

예산확보방안

- 소하천 정비 20년 마무리사업 지구로 국비(전환) 485백만원 확보

기대효과

- 하천 정비를 통한 통수 능력 향상으로 재난 사고 예방

- 사업기간 : 2019 ~ 2021년(3년)
- 사업위치 : 점암면 천학리 일원
- 소요예산 : 1,820백만원[국비 50%(전환), 지방비 50%]
- '19년 372 / '20년 724 / '20년이후 724
- 주요내용 : 하천 개수 L=0.7km, 교량 재가설 2개소

현재까지 추진상황

- 실시설계용역 시행 : '19. 3.
- 주민설명회 개최 : '19. 7.
- 道 자연재난과 건의 2차 방문(지방이양사업) : '19. 7.
- 사업계획 변경(증액) 협의(행안부, 전남도) : '19. 8.

추진계획

- 道 사전설계 검토 협의: '19. 10.
- 사업 착공 및 준공 : '20. 1. ~ '21. 12.

예산확보방안

- '20년 소하천 정비사업 계속사업 지구로 국비(전환) 362백만원 확보

기대효과

- 하천 제방 유실에 따른 피해 경감으로 농지 등 재산 보호

- 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3년간)
- 소요예산 : 1,706백만원(국비 70%, 지방비 30%)
- '18년 358 / '19년 963 / '20년 385
- 주요내용
 - 기초생활 기반확충 : 공동생활홈 조성(240m²), 문화놀이터 조성(408m²),
해안연결도로 정비(L=817m,안길포장A=724m²)
 - 지역경관개선 : 해맞이 전망공원 조성(A=4,127m²)

사업 필요성

- 지역만의 지리적·문화적 특성을 살릴 필요성 증가
- 풍부한 자원을 복합적으로 활용한 특색있는 마을로 조성하여 지역 활성화 필요

현재까지 추진상황

- 공모사업 확정 : 2017. 05.
- 주민설명회 개최 : 2018. 04. 12
- 기본계획 승인 고시 : 2019. 06. 04
- 전라남도 계약심사 : 2019. 07. 11.

추진계획

- 1차분 공사발주 : 2019. 09. / 2차분 공사발주 : 2020. 02.

예산확보방안

- 균특예산 사업계획에 반영, 국비 270백만원 확보
 - 군비 115백만원 확보 추진

기대효과

- 기초생활기반과 경관을 개선하고 풍부한 농수산물을 활용하여 마을 특화에 기여

- 사업기간 : 2019 ~ 2021년(3년간)
- 소요예산 : 1,596백만원(국비 70%, 지방비 30%)
 - '19년 100 / '20년 1,000 / '21년이후 496
- 주요내용
 - 기초생활 기반확충 : 보듬생활관 신축 200㎡, 따숨생활관 신축 302㎡, 마을방송 35호
 - 지역경관개선 : 안전웬스 200㎡, 쉼터조성 3개소, 허브골목길 조성

사업 필요성

- 풍부한 자원을 복합적으로 활용한 특색있는 마을로 조성하여 지역 활성화 필요

현재까지 추진상황

- 공모사업 확정 : 2018. 06.
- 주민설명회 개최 : 2018. 04. 12.
- 기본계획 및 실시설계용역 착수 : 2019. 04. ~

추진계획

- 공사발주 : '2020. 02.

예산확보방안

- 균특예산 사업계획에 반영, 국비 700백만원 확보
 - 군비 300백만원 확보 추진

기대효과

- 기초생활기반과 경관을 개선하고 풍부한 농수산물을 활용하여 마을 특화에 기여

- 사업기간 : 2019 ~ 2021년(3년간)
- 소요예산 : 946백만원(국비 70%, 지방비 30%)
 - '19년 300 / '20년 400 / '21년이후 246
- 주요내용
 - 기초생활 기반확충 : 회관리모델링 90m², 안길확포장 800m, 산책로 조성, 가로등 및 보행등 설치, 안전펜스 설치
 - 지역경관개선 : 마을 안내판 설치(4개소)

사업 필요성

- 천혜의 자원을 활용한 특색있는 마을로 조성하여 지역 발전 필요

현재까지 추진상황

- 공모사업 선정 : 2018. 06.
- 기본 및 실시설계 용역 : 2019. 04. ~ 10.
 - 사 업 비 : 49백만원

추진계획

- 기본 및 시행계획 승인 : 2019. 10.
- 1차분 공사발주 : 2019. 12. / 2차분 공사발주 : 2020. 02.

예산확보방안

- 균특예산 사업계획에 반영, 국비 280백만원 확보
 - 군비 120백만원 확보 추진

기대효과

- 기초생활기반과 경관을 개선하고 풍부한 농수산물을 활용하여 마을 특화에 기여

- 사업기간 : 2019 ~ 2021년(3년간)
- 소요예산 : 1,444백만원(국비 70%, 지방비 30%)
 - '19년 100 / '20년 1,000 / '21년이후 344
- 주요내용
 - 기초생활 기반확충 : 푸른 바닷길 가꾸기(600m), 바다내음 공원조성(1,220m²), 안길배수로정비(240m), 부잔교 설치(20m)
 - 지역경관개선 : 소공원조성, 산책로, 안내판설치 6개소, 아치교 설치

사업 필요성

- 농촌체험·휴양마을로 지정되어 관광 수요가 있으나 기반시설의 부족으로 체험관광 유치에 경쟁력 확보 필요

현재까지 추진상황

- 공모사업 선정 : 2018. 06.
- 기본 및 실시설계 용역 : 2019. 04 ~ 10.

추진계획

- 기본 및 시행계획 승인 : 2019. 10.
- 공사발주 : 2020. 02.

예산확보방안

- 균특예산 사업계획에 반영, 국비 700백만원 확보
 - 군비 300백만원 확보 추진

기대효과

- 기초생활기반과 경관을 개선하고 풍부한 농수산물을 활용하여 마을 특화에 기여

- 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3년간)
- 소요예산 : 974백만원(국비 70%, 지방비 30%)
- '18년 300 / '19년이후 674
- 주요내용
 - 기초생활 기반확충 : 방문자센터 리모델링 155m²
 - 지역역량강화 : 리더교육, 공정여행 맞춤형 교육, 공동 브랜드개발 등

사업 필요성

- 풍부한 자원을 복합적으로 활용한 우리 군 만의 특색있는 사업을 통하여 지역 관광사업 및 지역경제 활성화 필요

현재까지 추진상황

- 공모사업확정 : 2017. 04.
- 기본 및 실시설계 용역 발주 : 2018. 01.
- 용역 착수 : 2018. 01. (사업비 : 19백만원)
- 기본계획 고시 : 2019. 6. 3.
- 일괄 위(수)탁 계약 체결 : 2019. 6. 3.(고흥군↔한국농어촌공사)

추진계획

- 추정 시 목(시설비 ⇒ 민간자본이전) 변경하여 농어촌공사 사업비 교부 : 2019. 10.

기대효과

- 우리 군의 우수한 농·수·축산물을 활용하는 체험프로그램 운영 및 공동브랜드를 개발하여 지역경제 활성화 및 관광 자원화하고 관광객의 방문 증대에 기여

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년간)
- 소요예산 : 10,000백만원(국비 70%, 지방비 30%)
 - '18년까지 715 / '19년 4,000 / '20년 4,444 / '21년이후 841
- 주요내용
 - 기초생활 기반확충 : 별나로문화센터 신축 264m², 불야성 파시거리1.2km, 별나로 아트뮤지엄 450m²
 - 지역경관개선 : 그 시절 추억의 길 조성 430m, 전망공원 조성5,750m²

사업 필요성

- 나로우주센터, 나로도 국립공원 등 지역만의 지리적·문화적 특성을 살려 지역경제 활성화 필요

현재까지 추진상황

- 공모사업 선정 : 2017. 4.
- 일괄위(수)탁 계약 체결 : 2017. 11.(고흥군↔한국농어촌공사)
- 용역착수 : 2018. 5.
- 명품어촌 기술자문지원단 제2차 자문회의 : 2018. 5.
- 주민 공청회 개최 : 2018. 12.
- 추진위원회 재구성 완료 : 2019. 3.

예산확보방안

- 균특예산 사업계획에 반영, 국비 3,111백만원 확보
 - 군비 1,333백만원 확보 추진

기대효과

- 봉래면 체류형 관광지로 전환하여 경제 활성화 및 주민소득 증대에 기여
- 다도해 국립공원과 나로우주센터 등 지역 관광자원 활성화 기여

- 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4년간)
- 소요예산 : 5,855백만원(국비 70%, 지방비 30%)
 - '18년까지 2,030 / '19년 2,145 / '20년 1,560 / '21년 120
- 주요내용
 - 기초생활 기반확충 : 주민소통센터 신축 1,086㎡, 게이트볼장 조성 900㎡, 쉼터조성 700㎡, 주차장 415㎡, 정류장 1개소
 - 지역경관개선 : 산책로 1,400m, 소재지 경관정비(간판, 벽면)

사업 필요성

- 면 중심지 활성화 사업을 통한 초고령 사회에 대비한 복지 수요를 충족하고, 지역경제 활성화 필요성 존재

현재까지 추진상황

- 공모사업 선정 : 2016. 9.
- 일괄위(수)탁 계약 체결 : 2017. 12. (고흥군↔한국농어촌공사)
- 기본 및 실시설계용역 : 172백만원('17. 2. ~'19. 7.)

추진계획

- 시행계획 승인 : 2019. 11.
- 사업발주(총괄) : 2019. 11.

예산확보방안

- 균특예산 사업계획에 반영, 국비 1,092백만원 확보
 - 군비 468백만원 확보 추진

기대효과

- 해창만 간척지를 활용한 고품질 쌀 산업육성, 면소재지의 거점 개발 효과로 지역경제 활성화 기여

- 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4년간)
- 소요예산 : 4,000백만원(국비 70%, 지방비 30%)
 - '18년까지 1,700 / '19년 1,200 / '20년 1,100
- 주요내용
 - 기초생활 기반확충 : 첨단농업교류센터 신축 850m²
 - 지역경관개선 : 쉼터(공원) 조성 250m²

사업 필요성

- 읍치권역만의 지리적·문화적 특성을 살려 지역경제 활성화 필요

현재까지 추진상황

- 일괄위(수)탁 계약 체결 : 2017. 11.(고흥군↔한국농어촌공사)
- 기본 및 실시설계용역
 - 용역비 : 151백만원, '17. 2. 22. ~ '17. 11. 30.
- 용역 관련 추진위원회 개최 : 6회
- 기본계획 전라남도 사전 협의 : 2018. 6.

추진계획

- 기본계획 승인 : 2019. 11.
- 사업발주(총괄) : 2019. 11.

예산확보방안

- 균특예산 사업계획에 반영, 국비 770백만원 확보
 - 군비 330백만원 확보 추진

기대효과

- 농업기술센터, 천등산, 마늘 등 분산된 권역 자원을 활용하여 문화·복지·도농교류 기능 거점강화 기여

2020 재 정 투 자 계 획

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	기투자	2020년 소요예산					2020년 이후	비고
			계	국 비	도 비	군 비	기 타 (융자금)		
합 계	122,605	35,790	32,089	16,850.5	9.5	15,229	0	54,361	
공약사업	1,000	500	250	0	0	250	0	0	
• 안전취약지역 CCTV확대운영	1,000	500	250	0	0	250	0	0	
신규사업	61,151	4,210	8,380	3,977	2	4,401	0	48,561	
• ‘ 안전수칙 로고 ’ 설 치	20	-	20			20			
• 자전거 안전모 착용 캠페인 실시	4	-	4		2	2			
• 찾아가는 개인 정보보호 교육	16	-	16			16			
• 소하천 재해예방 수 문 설 치	100	-	100			100			
• 해 창 만 2 재 해 위험지구 정비	29,000	0	3,000	1,500	0	1,500	0	26,000	
• 시 목 재 해 위험 지 구 정 비	1,400	0	300	150	0	150	0	1,100	
• 신성소하천정비	1,520	0	104	52	0	52	0	1,416	
• 남촌소하천정비	4,410	0	200	100	0	100	0	4,210	
• 남양지구 급경사 지 붕괴위험지역 정 비	1,700		340	170	0	170		1,360	
• 축정1지구 급경사 지 붕괴위험지역 정 비	4,000		400	200	0	200	0	3,600	
• 득량도 권역단위 거 점 개 발 사 업	5,142	0	286	200	0	86	0	4,856	
• 청년 농촌보금자리 사 업	9,974	4,210	3,210	1,605	0	1,605	0	2,554	
• 마을단위 특화 개 발 사 업	3,865	0	400	0	0	400	0	3,465	

(단위 : 백만원)

사업명	총사업비	기투자	2020년 소요예산					2020년 이후	비고
			계	국비	도비	군비	기타 (용자담)		
기존시책	1,799	0	1,684	7.5	7.5	1,669	0	0	
•찾아가는 안전 학당 운영	14	0	14	0	4	10	0	0	
•시 기·분 야 별 안전점검 강화	10	0	10	0	0	10	0	0	
•재 난 대 비 상시훈련 실시	20	0	20	7.5	3.5	9	0	0	
•가로등보안등 관리	1,315	0	1,315	0	0	1,315	0	0	
•주민과함께하는 생활민방위실현	90	0	90	0	0	90	0	0	
•마을방범CCTV 운영 관리	350	0	235	0	0	235	0	0	
계속사업	58,655	31,080	21,775	12,866	0	8,909	0	5,800	
•대강천생태하천 복원	18,000	10,971	4,000	2,000	0	2,000	0	3,029	
•동촌재해위험 지구정비	3,000	300	2,700	1,350	0	1,350	0	0	
•고옥급경사지 붕괴위험지역정비	1,020	220	800	400	0	400	0	0	
•구암5지구급경사지 붕괴위험지역정비	1,046	200	846	423	0	423	0	0	
•장동소하천정비	2,400	1,478	922	461	0	461	0	0	
•성두소하천정비	2,400	1,476	924	462	0	462	0	0	
•이술소하천정비	2,448	1,478	970	485	0	485	0	0	
•당재소하천정비	1,820	372	724	362	0	362	0	724	
•도덕당중마을 특화개발사업	1,706	1,321	385	270	0	115	0	0	
•도양 장길마을 특화개발사업	1,596	100	1,000	700	0	300	0	496	

