



17

# 건설과



# ■ ■ 목 차 ■ ■

I. 기본현황 .....	649
II. 2024년 주요업무 평가 .....	650
III. 2025년 업무추진 방향 .....	651
IV. 2025년 주요업무 계획 .....	652
1. 【공약】 광주~고흥 고속도로 건설 .....	652
2. 【공약】 해안도로 전구간 사업 추진 .....	653
3. 【공약】 어린이 놀이터 복합문화 공간 조성 .....	654
4. 【신규】 도양읍 도시재생 뉴딜사업 .....	655
5. 【신규】 취약지역 생활여건 개조사업(두원 두곡) .....	656
6. 【신규】 고흥군 농산어촌개발 역량강화 사업 .....	657
7. 【계속】 고흥 우주선 철도 건설 .....	658
8. 【계속】 [고흥~봉래간]우주발사체 국가산단 연계도로 ..	659
9. 【계속】 고흥 관문 상징물 설치 .....	660
10. 【계속】 국도15호선 동강 한천교차로 개선 .....	661
11. 【계속】 황금유자 스마트복합센터 조성 .....	662

12. 【계속】 거금대교, 팔영대교 야간경관 조성 .....	663
13. 【계속】 안전한 보행환경 조성 .....	664
14. 【계속】 유희부지 주차장 조성 .....	665
15. 【계속】 도시계획도로 및 시설물 정비 .....	666
16. 【계속】 귀가길 안심등 설치 .....	667
17. 【계속】 권역단위 거점개발(대서,두원) 사업 .....	668
18. 【계속】 마을단위 특화개발(도양 매동, 동강 옹암) 사업 ...	669
19. 【계속】 영남 우두~포두 옥강 국도77호선 시설 개선 ..	670
20. 【일반】 소규모 지역개발 사업 .....	670
21. 【일반】 군도 및 농어촌도로 정비 .....	671
22. 【일반】 어린이 보호구역 시설개선 및 정비 .....	672
23. 【일반】 버스승강장 설치 및 정비 .....	672
24. 【일반】 보안등 및 가로등 관리 .....	673
25. 【일반】 전문건설업체 준법역량 강화 .....	674
V. 주요사업별 2025년 예산현황 .....	675

# I. 기본 현황

## □ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	24	1	6	7	5	5	
현 원	25	1	7	8	3	6	공무직13 기간제1

## □ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
건설행정	<ul style="list-style-type: none"> <li>국토교통부소관 국유재산 관리</li> <li>국도 및 지방도 용지보상</li> <li>도로점용 허가 및 사용료 부과 징수</li> <li>도로교통량 조사 및 노상적치물 정비</li> <li>전문건설업 등록 및 행정처분</li> </ul>
도시계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시계획지구내 정비사업</li> <li>도시계획 시설물 유지관리</li> <li>개발촉진지구 추진사항에 관한 사항</li> <li>군관리계획 수립 및 변경사항</li> <li>국토계획법 및 관련법 협의처리</li> </ul>
도시재생	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시재생 전략 및 활성화계획 수립</li> <li>도시재생 신규사업 발굴 및 공모사업 추진</li> <li>취약지역 생활여건 개조사업</li> <li>경관개선사업 및 경관시설물 관리</li> </ul>
지역개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>소규모 지역개발사업 추진</li> <li>민간자본보조사업 추진</li> <li>주민숙원사업 추진</li> <li>소규모 시설물 유지관리</li> </ul>
농촌개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>농촌마을 종합개발사업</li> <li>일반농산어촌마을개발사업(권역,마을단위)</li> <li>거점면 소재지 종합개발사업</li> <li>가로등 및 보안등 시설 관리 총괄</li> </ul>
도로관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>지방도, 군도, 농어촌도로 유지관리</li> <li>각종 국책사업 현황관리</li> <li>도로교량 안전 및 유지 보수</li> <li>도로굴착에 관한 사항</li> <li>교통안전 시설물 설치 및 유지보수</li> </ul>

## Ⅱ. 2024년 주요업무 평가


### □ 2024년 추진성과 및 평가

#### ○ 살기 좋은 도시기반 구축과 도시환경 정비

- 전남형 소규모 도시재생사업 공모사업 선정: 192백만원
- 2025년 취약지역 생활여건 개조사업 신규지구 선정: 2,114백만원
- 고흥읍·도양읍 유희부지 주차장 조성: 26개소 611면
- 노후 도시계획도로 정비: 8개지구
- 고흥만 벚꽃길 데크산책로 야간 경관조명 설치
- 어린이 놀이터 복합문화 공간 조성

#### ○ 지역개발사업 추진으로 주민생활 편의 증대

- 주민참여: 12건 / 476백만원
- 생활민원: 375건 / 14,115백만원
- 소 규모: 222건 / 3,391백만원
- 민간자본: 2건 / 550백만원



#### ○ 농어촌지역 특화개발 사업 및 청년농어업인 주거환경 제공

- 고흥군 농산어촌개발 역량강화사업 공모 선정: 200백만원
- 득량·남양권역 거점개발사업 추진 완료
- 마을단위 특화개발 사업 추진: 2개소(도양 매동, 동강 옹암)
- 청년 농촌 보금자리 임대주택 운영: 30호 32명

#### ○ 교통환경 개선으로 군민 삶의 질 향상

- 두원면 농어촌도로 303호선 진입도로 준공
- 남양면 우도 연륙인도교(우도 레인보우교) 준공
- 고흥우주선 철도 사전타당성 및 발전전략 군민토론회 개최
- 팔영대교 스마트복합쉼터 준공
- 황금유자 스마트복합쉼터 공모사업 선정 및 순천국토관리사무소와 업무협약

### □ 2025년 개선 방향

- 권역단위 거점개발사업 활용 및 사후 유지관리 애로 → 공모사업을 추진위원회와 주민의견 등 수렴 지역특성에 맞는 필요사업 신청
- 신규사업 추진 시 민원 도출로 지연 초래 → 사업 신청 시부터 기공승락서 등 선 징구와 충분한 주민 의견 수렴 추진

### Ⅲ. 2025년 업무추진 방향

비전

**삶의 질 향상을 위한, 행복 고흥 건설**

목표

- 살기좋은 도시기반 구축과 도시환경 정비
- 도시 경쟁력 강화 및 삶의 질 개선
- 교통 여건 개선을 통한 생활인구 유입 유도
- 지역 특화개발 및 주민소득 창출

전략과제

실행계획

편리하고 살기좋은  
도시기반 구축

- 군관리계획(재정비) 수립
- 공영 및 유희부지 주차장 조성
- 개발촉진지구 내 기반시설사업 추진

구도심과 노후 주거지  
생활 여건 개선

- 도시재생 뉴딜사업 추진
- 취약지역 생활여건 개선 사업 추진
- 남계어울마당 및 공공디자인 특화거리 조성

지역 특화개발  
사업을 통한  
주민소득 창출

- 테마별 체험마을 개발을 통한 지역 관광화
- 지역 브랜드화를 통한 지역경제 활성화

교통환경 개선으로  
주민 삶의 질 향상

- SOC 신규(계속)사업 확충
- 해안 일주도로 전 구간 사업 추진
- 군도 및 농어촌도로 체계적 추진
- 교통약자 보호구역 확충

## IV. 2025년 주요업무 계획

### 1 광주~고흥 고속도로 건설

공약

#### 사업 개요

- 사업기간: 2023. ~ 2030.
- 위 치: 광주 화순 IC ~ 고흥 동강 IC
- 소요예산: 미 정(추정 4조 4천억원)
- 주요내용: 고속도로 신설 L=53.0km

#### 추진실적

- '23년 정부예산 사전기획조사 용역비(300백만원) 반영: '22. 12.
- 사전타당성 조사 용역 시행(국토부, 국토연구원): '23. 8. ~ '25. 5.
  - 호남권 (광주~고흥)고속도로 사전타당성 조사 용역 시행

#### 추진계획

- 일괄예비타당성조사 등 결과 고속도로 건설계획 반영 검토(KDI): '25. 2.~
- 제3차 고속도로 건설계획(2026~2030) 반영 여부 결정: '25. 9. ~
  - 고속도로 건설계획 검토 대상 우선순위 결정
- 제3차 고속도로 건설계획(2026~2030) 고시: '25. 12.

#### 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	미 정	300	-	-	-	
국비	-	300	-	-	-	

#### 기대효과

- 우주강국 코리아의 전진기지인 나로우주센터의 접근성 향상을 위해 수도권·충청권 등 고속도로로 최단거리 연결하는 국가간선도로망 확충



### 사업 개요

- 사업기간: 2022. ~ 2027.
- 위 치: 도덕면, 과역면2, 대서면, 두원면2 [6개 지구]
- 소요예산: 159,400백만원(도비) ※ 2025년: 15,924백만원(도비)
- 주요내용: 도로개설 L=27.9km, 6개 지구(공사중2, 보상중2, 이후반영2)

### □ 추진실적

- 도로건설 관리계획 건의: '22. 9.
- 전라남도 도로건설 관리계획 수립 고시: '23. 3.
- ⇒ 단기('21년~'27년)계획 4건
  - 과역 남양 지방도843호선(1구간): L=3.94km, 29,600백만원(공사중 '19. 11.~'26. 11.)
  - 과역 남양 지방도843호선(2구간): L=5.56km, 26,900백만원('26. 12.~'30. 12.)
  - 도양·신흥 도덕·용동 지방도830호선: L=8.2km, 49,100백만원(공사중 '23. 9. ~'27. 8.)
  - 대서 안남 송림 지방도851호선: L=3.5km, 22,100백만원(설계중 '24.5. ~'25.11.)
- ⇒ 중·장기('26년~)계획 2건
  - 두원 용당 예회 지방도830호선: L=4.1km, 15,200백만원(중·장기계획, '26년~)
  - 두원 관덕 대전 지방도830호선: L=2.6km, 16,500백만원(중·장기계획, '26년~)

### □ 추진계획

- 단기계획 4건(공사중 및 계획 3, 설계중 1) / 중·장기계획 2건
  - 신속한 사업추진 및 토지협의를 완료하여 중·장기계획 지속 조정 건의

### □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	159,400	62,776	15,924	49,000	31,700	
도비	159,400	62,776	15,924	49,000	31,700	

### □ 기대효과

- 수려한 남해안 청정해역의 풍광을 조망할 수 있는 해안관광 도로망 구축으로 관광활성화 도모와 교통편의 제공

## 사업 개요

- 사업기간: 2020. 1. ~ 2025. 2.
- 위 치: 포두면 송산리 1641번지 일원(해창만 오토캠핑장 부근)
- 소요예산: 3,600백만원(국비 2,000 군비 1,600) ※ 2025년: 78백만원(국비)
- 주요내용: 실내외 놀이터 조성(A=9,500m<sup>2</sup>)
  - 건축물 1개동(407.82m<sup>2</sup>), 실내외 놀이시설물 설치 등

## □ 추진실적

- 지역개발사업구역 및 사업시행자, 실시계획 승인 고시: '22. 4.
- 건축·전기·통신·소방공사 착공: '22. 12.
- 건축·토목·조경공사(2차분) 착공: '23. 6.
- 건축·토목·조경공사(1차분) 준공: '23. 12.
- 실내외 놀이시설 디자인 및 제작설치 용역(협상에 의한 계약): '24. 7.
- 건축·토목·조경공사(2차분) 준공: '24. 12.

## □ 추진계획

- 꼬맹이들 테마놀이터 실내외 놀이터 조성공사 준공: '25. 2.

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	3,600	3,522	78	-	-	
국비	2,000	1,922	78	-	-	
군비	1,600	1,600	-	-	-	

## □ 기대효과

- 가족친화적인 공간조성과 아이들의 눈높이에 맞춘 다양한 놀이 시설물 설치로 체류형 관광지 조성 등 『고흥관광 1천만시대』 기반 마련

## 배경 및 필요성

- 도양읍 봉암리 일원에 추진 중인 도시재생 예비사업과 연계하여 주민들의 자발적인 사업추진 기반 형성으로 도시재생 활력 도모

## □ 사업개요

- 위 치: 도양읍 봉암리 2186-2번지 일원
- 사업기간: 2026. ~ 2030.
- 사업비: 25,000백만원(국 60% 도 10% 군 30%)
- 사업내용: 도양읍 봉암리 일원 지역 및 역사 자원을 활용한 거점 공간 조성

## □ 추진실적

- 도양읍 주민협의체 구성(28명) 및 협의회 운영: '23. 8. ~
- 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 수립 용역 시행: '23. 10.
- 2024년 전남형 소규모 도시재생사업 선정: '24. 4.
- 2024년 하반기 도시재생사업 공모 신청: '24. 10.
- 2024년 하반기 도시재생사업 공모 평가 및 대상지 확정(미선정): '24. 12.

## □ 추진계획

- 도양읍 도시재생 활성화계획 용역 변경 검토: '25. 3.
- 2026년 도양읍 도시재생 공모사업 신청 : '25. 10.

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	25,000	-	-	2,000	23,000	
국비	15,000	-	-	1,200	13,800	
도비	2,500	-	-	200	2,300	
군비	7,500	-	-	600	6,900	

## □ 기대효과

- 생활 SOC 조성을 통한 문화 향상 및 지역경제 · 공동체 활성화

## 배경 및 필요성

- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전·위생 등 생활 인프라, 노후주택 정비 등 주거환경 개선을 통한 주민의 기본적 삶의 질 개선

## □ 사업개요

- 사업기간: 2025. 5. ~ 2028. 12.
- 위 치: 고흥군 두원면 학곡리 두곡마을 일원
- 소요예산: 2,114백만원(국 1,536, 도 157, 군 360, 자부담 61)  
※ 2025년: 212백만원(국 156, 도 17, 군 36, 자부담 3)
- 주요내용
  - 생활·위생·안전 인프라, 주택정비, 마을환경개선, 휴먼케어, 주민역량강화 등
  - 도로 포장 및 배수로, 사면보강, 안전난간, 위험담장 정비, 빈집철거 및 집수리 등

## □ 추진실적

- 2025년 취약지역 생활여건 개조사업 현장평가 및 신청서 제출: '24. 4. 18.
- 2025년 신규지구(두원 두곡지구) 대상지 확정(전남도): '24. 7. 1.
- 2025년 신규지구 추진계획 통보 및 보조금 교부신청(전남도): '24. 10.

## □ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 추진: '25. 2. ~ 8.
- 휴먼케어 및 주민역량강화 용역 시행: '25. 3. ~ 12.

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	2,114	-	212	634	1,268	
국비	1,536	-	156	461	919	
도비	155	-	17	47	91	
군비	362	-	36	108	218	
기타	61	-	3	18	40	

### 배경 및 필요성

- 일반농산어촌개발사업의 역량단계별 지원사업과 연계하기 위한 고흥군 어촌 활력프로그램 역량강화 중점지원
- 주민주도 상향식 어촌개발 기틀 마련, 사후관리 시스템 강화 등

### □ 사업개요

- 사업기간: 2025. 3. ~ 2026. 2.
- 위 치: 고흥군 일원(권역단위 거점개발, 마을단위 특화개발 등 37개소)
- 소요예산: 200백만원(국 140, 군 60)
- 주요내용
  - 마을리더 양성교육, 퍼실리테이터 양성교육
  - 사업 준공지구 운영 모니터링, 사후관리 프로그램
  - 사업관계자 소통강화 워크숍, 현장포럼, 행복고흥 창안대회 개최 등

### □ 추진계획

- 제안공모 발주 및 평가위원 선정: '25. 1.
- 제안서 평가 및 협약서 체결: '25. 2.
- 공사 착공: '25. 3.
- 공사 준공: '26. 2.

### □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	200	-	200	-	-	
국비	140	-	140	-	-	
군비	60	-	60	-	-	

### □ 기대효과

- 신규사업을 준비하는 리더와 마을의 사업방향 제시
- 일반 농산어촌개발사업의 체계적이고 원활한 추진역량 확보
- 공동체의 지속가능성 강화를 위한 민·관 협력 시스템 구축

## 배경 및 필요성

- 철도망 구축을 통한 철도물류망 확보 및 지역 교통여건 개선

 사업개요

- 위 치: 별교역~고흥역~녹동역
- 사업내용: 철도건설 L=46.8km
- 사업비: 미 정(추정 1조 2천억원)
- 사업주체: 국토교통부(국가철도공단)

 추진실적

- 사전타당성 조사 용역비 '23년 본예산 편성(480백만원): '23. 1.
- 사전타당성 조사 용역 시행: '23. 9. ~ '25. 5.
  - 고흥우주선철도 사전타당성 및 발전전략 군민토론회(고흥문화회관): '24. 4. 12.
  - '24년 한국철도학회 춘계학술대회 고흥우주선철도 특별세션발표(여수엑스포): '24. 5. 23.
  - 고흥우주선철도 사전타당성 및 발전전략 국회토론회(국회도서관): '24. 9. 20.

 추진계획

- 제5차 국가철도망 구축 지자체 건의사업 설명(국토부): '25. 상반기
- “제5차 국가철도망 구축(2026~2035)” 대상지 확정 예정: '25. 11.

 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	480	480	-	-	-	
균비	480	480	-	-	-	

### 배경 및 필요성

- 우주발사체 산업클러스터\*, 나로우주센터를 중심으로 확장 중
  - \* (우주청) 우주발사체 산업클러스터, (국방부) 복합안보우주센터, (국토부) 우주발사체 국가산단
- 우주산업 생태계 조기 정착과 성공적 추진을 통해 세계 5대 우주강국 도약
- 국도 15호선(편도 1차로)은 국가 우주산업 발전 최대 장애 요인 ⇨ 4차로 확장 해결
  - \* 현재 고흥읍~나로우주센터 소요시간 : 약 1시간 ⇨ 개선시 20분(40분 단축)

### □ 사업개요

- 위 치: 고흥읍 ~ 봉래면(나로우주센터)
- 소요예산: 미정(추정 5,622억원)
- 주요내용: 국도15호선 4차로 신설·확장 L=31.7km
- 사업주체: 국토교통부(익산청)

### □ 추진실적

- 『제6차 국도·국지도건설 5개년 계획』 건의(전남도→국토부): '23. 3.
- 국도·국지도 건설 예비타당성 조사 용역시행(국토부, 국토연구원): '23. 8. ~ '25. 5.
- 우주발사체 국가산단 연계도로조성 군민 건의서 제출: '24. 9.
  - 대통령실, 국무총리실, 국토부, 과기부, 우주항공청
- 국회, 기재부, 국토부 등 예타면제 추진 건의(32회)

### □ 추진계획

- 제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획(2026~2030) 반영 추진: '25. 1. ~
  - 신속예타 확정을 위한 중앙부처 동향 파악 및 방문, 지속 건의(국회, 국토부, 기재부)

### 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.
- 위치: 동강면 한천리 만남의광장 인근
- 소요예산: 2,000백만원(군비)
- 주요내용: 고흥 상징조형물 건립 1개소

### 추진실적

- 기본계획 수립용역 시행: '23. 3. ~ 10.
  - 기본 디자인 및 구조·시공가능성 등을 검토하여 사업이 효과적으로 진행될 수 있도록 계획수립
- 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정: '24. 10. ~ 11.

### 추진계획

- 고흥 관문 상징물 설치 발주 일정 조정: '24. 11. ~
  - “광주~고흥 고속도로건설 계획” 노선 검토에 따른 국토부 협의기간 장기소요
  - 고흥IC와 국도15호선 접속 위치 미확정, 관문 상징물 설치 위치 협의 후 진행

### 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	2,000	200	-	-	1,800	
군비	2,000	200	-	-	1,800	



## 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.【5년】
- 위치: 동강면 한천리 738-9번지 일원
- 소요예산: 12,000백만원 ※ 2025년: 710백만원(국비)-설계비
- 주요내용: 교차로개선 1식(회전교차로 및 고가도로)
- 사업주체: 국토교통부(익산지방 국토관리청)

 추진실적

- 위험도로·병목지점 개선(7단계)기본계획 반영(고시): '22. 12. 26.
- 국토부, 익산청에 설계지구 우선순위 반영 지속 건의(18회): '24. 8. 까지
- '25년 위험도로·병목지점 개선 대상지구 선정: '24. 12.

 추진계획

- 기본계획 및 실시설계 시행(익산청): '25. 2.~
- 총괄 및 1차분 사업 시행(익산청): '26. 6.~

 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	12,000	-	710	5,000	6,290	
국비	12,000	-	710	5,000	6,290	

### 사업개요

- 국도27호선에 "고흥 황금유자 스마트복합 휴게소"를 조성하여 유자축제 및 문화행사를 연계할 수 있는 복합 문화공간 구축

### 추진개요

- 기간: 2024. ~ 2026.
- 사업위치: 풍양면 한동리 산3번지 일원(국도27호선)
- 소요예산: 9,000백만원(국토부 2,000 환경부 1,500 군비 5,500)
- 주요내용: 기반시설조성, 전기차 충전소  
편의시설 및 홍보·판매, 다목적 공간, 유자공원 연계 등

### 추진실적

- 공모사업 선정: '24. 3. 19.
- (국토부)순천국토-고흥군 업무협약 체결: '24. 7. 30.
- 기반조성 공사비(국비 200백만원) 보조금 교부확정: '24. 8. 5.
- 부지조성 및 건축 설계 계약의뢰: '24. 10.

### 추진계획

- 공사 착·준공: '25. 6. ~ '26. 12.

### 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	9,000	200	2,000	6,800	-	
국비	3,500	200	1,000	2,300	-	국토부 2,000 환경부 1,500
군비	5,500	-	1,000	4,500	-	

## 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2025.(3개년)
- 위 치: 금산면 신촌리 315(거금대교), 영남면 우천리 250-6(팔영대교)
- 소요예산: 7,000백만원(거금대교 4,000 팔영대교 3,000)
- 주요내용: 해상교량 경관조명 설치

## 추진실적

- 실시설계용역 완료: '23. 11.
- 관계기관 업무 협의 및 행정절차 이행: '23. 9. ~ 12.
- 계약심사 및 일상감사: '23. 11. ~ '24. 2.
- '23년~24년 관광자원개발사업(도 전환) 예산 확보: '24. 3.
  - 팔영대교 야간경관 조명 설치 사업(총사업비 3,000백만원): 3,000백만원
  - 거금대교 야간경관 조성 사업(총사업비 4,000백만원): 1,400백만원
- 「팔영대교 야간경관조명 설치사업」 착공: '24. 6.
- 「거금대교 야간경관 조성 사업」 착공: '24. 12.

## 추진계획

- 「팔영대교 야간경관조명 설치사업」 준공: '25. 1.
- 「거금대교 야간경관 조성 사업」 준공: '25. 12.

## 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	7,000	4,400	2,600	-	-	
도비	3,500	2,200	1,300	-	-	
군비	3,500	2,200	1,300	-	-	

## 사업 개요

- 사업기간: 2024. ~ 2025.
- 위 치: 고흥읍 소재지, 포두면 소재지 일원
- 소요예산: 800백만원(특교 200, 군 600)
- 주요내용: 보행환경 개선 L=1,829m

## 추진실적

사업 지구	사업 량	사업비(백만원)	추진 상황	비고
미래아파트 ~ 행정삼거리	보행로 개설 L=607m	200(군비)	공사 준공 (’24. 9.)	
힐탑모텔 ~ 봉동어린이공원	보행자 우선도로 L=566m	400(특교 200, 군비 200)	공사 착공 (’24. 10.)	
포두면소재지 (국도15호선)	보행로 정비 L=591m	150(군비)	공사 착공 (’24. 9.)	
행정삼거리 내	보행로 개설 L=65m	50(군비)	실시설계 (’24. 12.)	

## 추진계획

- 사업 완료: ’25. 3.
- 보행자 우선도로 지정 및 고시: ’25. 4.

## 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	800	700	100	-	-	
국비	200	200	-	-	-	
군비	600	500	100	-	-	

## 기대효과

- 차로와 인도 구분이 없거나 보행로가 없는 도시계획도로 등에 보행로 및 보행자 우선도로를 조성하여 지역주민 교통안전 확보와 생활편익 증진에 기여

### 사업 개요

- 사업기간: 2020. ~ 2025.
- 위 치: 고흥읍, 도양읍, 도화면 일원
- 소요예산: 29,854백만원(군비)
- 주요내용: 주차장 조성 28개소(753면) \* 주차타워 포함

### 추진실적

- 고흥읍(14개소, 385면, 14,334백만원)
  - 터미널 건너편, 옥하회관 뒤, 시니어클럽 앞, 우회배수로 부지, 구 사계절 화원, 동촌회관, 고흥고 옆, 동초교 정문, 동촌마을, 옥상마을 입구, 고흥여중, 동부승강장, 고흥주차타워, 구 등기소 앞
- 도양읍(10개소, 주차면수 314면, 12,750백만원)
  - 녹동파출소 뒤, 녹동2구, 녹동적벽돌, 신정마을, 장미아파트 뒤, 녹동 주공아파트 앞, 녹동6구, 도양 주차타워, 삼부자횃집, 녹동전통시장

### 추진계획

- 도양읍(3개소, 44면, 2,620백만원) 조성: '25. 7.
  - 녹동파출소 뒤 추가분, 도양우체국 건너편(통이네), 바다스파랜드 옆
- 도화면(1개소, 10면, 150백만원) 조성: '25. 5.
  - 동오치 마을회관 앞

### 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	29,854	28,974	880	-	-	
군 비	29,854	28,974	880	-	-	

### 기대효과

- 도심지 내 주거, 상가 밀집지역 주차난 해소
- 빈집 등 유휴부지 활용으로 도시미관 개선

## 사업 개요

- 사업기간: 2022. ~ 2025.
- 위 치: 고흥읍, 도양읍, 과역면 일원
- 소요예산: 5,503백만원(군비)
- 주요내용: 도시계획도로 및 시설물 정비

 추진실적

- 노후 도로정비사업 추진 완료
  - 고흥읍 4개지구(학림, 당촌, 봉계, 옥상마을)
  - 도양읍 3개지구(녹동1구, 북촌, 평화마을)
- 도로 개설사업 추진 완료
  - 도양읍 2개지구(평화~북촌~신정 간, 녹동2구(바다스파랜드 옆))
- 정비 대상지 선정: '24. 10.
  - 14개소(고흥읍 8, 도양읍 4, 풍양면 1, 과역면 1)

 추진계획

- 실시설계용역: '24. 12. ~ '25. 2.
- 사업 착공: '25. 3.
- 사업 완료: '25. 6.

 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	5,503	3,503	300	900	800	
군비	5,503	3,503	300	900	800	

 기대효과

- 도시계획도로 및 시설물을 정비하여 안전사고 예방 및 지역주민 교통 편의 증진

### 사업개요

- 사업기간: 2020. ~ 2026.
- 위 치: 고흥읍 등 16개 읍·면
- 소요예산: 598백만원(도 80, 군 518) ※ 2025년: 50백만원(군 50)
- 주요내용: 태양광 부착식 안심등 설치

### 추진실적

- 태양광 안심등 설치('20.~'24.): 2,191개 / 228백만원
- “재난안전대책 지원사업(농어촌 밝은 밤길 만들기 태양광 LED 설치)” 추진  
- 1,360개 / 160백만원(도비 80 군비 80) / '23. 9. ~ '24. 2.

### 추진계획

- 신설대상지 및 파손 등 수리 현황조사: '24. 12. ~ '25. 1.  
- 태양광 안심등 신설 및 유지관리 380개소(50백만원)
- 사업 계약의뢰: '25. 2.
- 사업 준공: '25. 6.
- ※ 기설치된 안심등 내구성 저하, 파손 등으로 시설물 유지비 사용

### 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	598	388	50	80	80	
도비	80	80	-	-	-	
군비	518	308	50	80	80	

### 기대효과

- 전기 설비가 어려운 좁은 골목길 등 가로등 불빛이 비치지 않는 사각지대에 태양광 안심등을 설치하여 안전 보행환경 조성 및 범죄에 대한 불안감 해소

## 배경 및 필요성

- 대서면, 두원면 실정에 맞는 생활시설 확충, 주거환경 개선을 통한 주민 정주여건 개선 및 지역 활성화 도모

## □ 사업개요

- 위 치: 2개권역(대서면, 두원면)
- 사업량
  - 대서권역: 어울림센터 신축(570㎡), 면소재지정비 및 캠핑장 데크 조성 등
  - 두원권역: 면민회관 리모델링(483㎡), 면소재지 정비 및 인도교 설치 등
- 사업비: 8,400백만원 ※ 2025년: 3,260백만원
- 사업기간: 2022 ~ 2025년(4개년)

## □ 추진실적

- 대서면 권역단위 거점개발사업 시행계획 승인(전남도): '23. 11.
- 대서면 권역단위 거점개발사업 총괄 및 1차분 착공: '24. 5.
- 두원면 권역단위 거점개발사업 시행계획 승인(전남도): '24. 9.
- 두원면 권역단위 거점개발사업 실시설계용역 준공: '24. 11.

## □ 추진계획

- 대서권역(준공예정): '25. 12.
  - 대서어울림센터 신축(2층) 조성
- 두원권역(준공예정): '26. 12.
  - 면민회관 리모델링, 무지개 인도교 설치 등

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	8,400	3,579	3,260	1,561	-	
대서권역	4,345	3,279	1,066	-	-	
두원권역	4,055	300	2,194	1,561	-	



### 배경 및 필요성

- 마을별 자연 자원을 기반으로 기초생활기반 확충, 경관개선, 관광인프라 구축을 통한 주민 정주여건 개선 및 지역경제 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 위 치: 2개마을(도양 매동, 동강 용암)
- 사업량
  - 도양 매동: 안길 확·포장, 도로 신설 등
  - 동강 용암: 안길·농로 확·포장, 배수로, 물양장 확장 등
- 사업비: 4,000백만원(전환군비 100%)
- 사업기간: 2024 ~ 2025년(2년)

### □ 추진실적

- 2024년 신규지구 선정 및 전남도 사업 신청: '23. 5.
- 도양 매동 마을단위 특화개발사업 실시설계 준공: '24. 6.
- 도양 매동 마을단위 특화개발사업 총괄 및 1차분 착공: '24. 8.
- 동강 용암 마을단위 특화개발사업 실시설계 준공: '24. 10.
- 동강 용암 마을단위 특화개발사업 총괄 및 1차분 시행: '24. 12.

### □ 추진계획

- 도양 매동(준공예정): '25. 10.
  - 마을 진입도로 신설(L=252m), 주차장 신설 등
- 동강 용암(준공예정): '25. 12.
  - 어민회관 리모델링, 마을벽화, 데크길 조성 등

### □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	4,000	2,000	2,000	-	-	
도양 매동	2,000	1,000	1,000	-	-	
동강 용암	2,000	1,000	1,000	-	-	

건설과

농촌개발팀장 최철

담당자 배지혜(☎5492)

## 사업개요

- 사업기간: 2021. ~ 2027.【7년】
- 위 치: 영남면 우천리 ~ 포두면 옥강리 (국도77호선)
- 소요예산: 69,100백만원(국비)
- 주요내용: 도로시설개선 L=14.0km
- 시 행 청: 국토교통부(익산지방국토관리청)

 추진실적

- 국토부, 『제5차 국도·국지도건설 5개년 계획』 최종 확정: '21. 9. 28.
- 기본 및 실시설계 용역 시행(익산청, 공정율 100%): '21. 12. ~ '24. 8.

 추진계획

- '25년 본예산 확보 및 사업 시행: '25. 1. ~ '27. 12.
- 사업 조기 완료를 위하여 국회 및 중앙부처 방문 지속 건의

건설과

도로관리팀장 최한오

담당자 주영재(☎5488)

## 성과목표

- 농로, 배수로, 마을 진입로 및 안길, 공동이용시설 정비를 통해 주민편익 시설 및 정주여건 개선에 기여

 사업개요

- 사업대상: 16개 읍·면(농로, 배수로, 안길, 공동이용시설 정비 등)
- 총사업비: 15,536백만원(717건, 군비)
- 사업기간: 2025. 1. ~ 12.

 추진계획

- 현지조사 및 실시설계: '25. 1. ~ 6.
- 공사 발주 및 착공: '25. 1. ~ 8.
- 공사 준공: '25. 2. ~ 12.

건설과

지역개발팀장 류진상

담당자 한현규(☎5253)

## 성 과 목 표

- 고흥군 관내 법정도로 노후구간 재포장 및 확포장 공사를 통한 생활 환경 개선과 경제 활성화 기여
- 유지·보수를 통한 안전사고 예방 및 도로의 기능 보전

## □ 사업개요

- 사업위치: 16개 읍·면 법정도로 구간
- 사업내용: 군도 및 농어촌도로 확포장 및 재포장 등
- 사업비: 5,764백만원(군비)
- 사업기간: '25. 1. ~ 12.

## □ 추진계획

- 군도 26개 노선, 농어촌도로 343개 노선 정비
- '25년도 사업대상지구 선정 및 예산 반영: '24. 10. ~ 12.
- 실시설계 용역: '25. 1. ~ 2.
- 공사 발주 및 착공: '25. 2. ~ 7.
- 공사 준공: '25. 3. ~ 12.

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	25,764	20,000	5,764	-	-	
군비	25,764	20,000	5,764	-	-	

## 성 과 목 표

- 관내 교통약자 (어린이)보호구역 내 시설개선을 통한 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 제공

## □ 사업개요

- 위 치: 관내 어린이보호구역(도화초등학교 1개소)
- 소요예산: 360백만원(도비 50%, 군비 50%)
- 주요내용: 보호구역 시설 개선 및 교통안전시설 확충

## □ 추진실적

- 관련기관(경찰서·초등학교·어린이집) 의견 수렴
- 전라남도 지방자치단체 전환사업 신청 완료: '24. 6.

## □ 추진계획

- 어린이보호구역 정비사업 대상지 선정 및 사업 시행: '25년 상반기

건설과

도로관리팀장 최한오

담당자 여성현(☎5265)

## 성 과 목 표

- 농어촌버스 승강장 설치 및 정비를 통한 탑승객 대중교통 이용 편의 제공

## □ 사업개요

- 위 치: 관내 농어촌버스 승강장(566개소)
- 소요예산: 155백만원(군비)
- 주요내용: 노후 승강장 신설·교체 설치(6동) 및 유지보수 등

## □ 추진 실적 및 계획

- 승강장 설치 및 정비: '25. 1. ~ 11.

건설과

도로관리팀장 최한오

담당자 여성현(☎5265)

### 성 과 목 표

- 보안등 신규설치로 지역 주민의 야간 통행 불편 해소, 생활환경 개선
- 기 설치 보안등 및 가로등의 신속한 고장수리를 통해 안전사고 및 범죄 예방

### □ 사업개요

- 위 차: 16개 읍·면 일원
  - 사 업 량: 보안등·가로등 유지보수 및 신설·교체 등
  - 사 업 비: 700백만원(유지보수 400, 신설 300)
  - 사업기간: '25. 1. ~ 12.
- ※ 보안등·가로등 수: 15,701등(가로등 1,651 보안등 14,050)

### □ 추진계획

- 보안등 유지보수 (연중)
  - 현지조사 및 실시설계: '24. 12.
  - 공사 발주 및 착공: '25. 1.
  - 공사 준공: '25. 12.
- 보안등 신설 및 교체 (연 2회)
  - 현지조사 및 실시설계: '25. 1월, 7월
  - 공사 발주 및 착공: '25. 2월, 8월
  - 공사 준공: '25. 4월, 10월

## 성과목표

- 건설산업기본법에 따른 전문건설업체 운영으로 안전한 고품준 건설
- 불법 하도급 상시 실태조사를 통해서 건전한 건설산업문화 정착

## □ 전문건설업 등록현황(25. 1월 기준)

업체	업종							비고
	계	지반조성 포장공사업	도장습식방수 석공사업	철근콘크리트 공사업	상하수도 설비공사업	가스난방 공사업	기타 (6종)	
215개	365개	57	70	106	28	39	65	주력분야 447개

## □ 추진계획

- 건설업 등록기준 부적합 의심 업체에 대해 건설업관리시스템을 통한 실태조사 후 행정처분
  - 정기 및 수시 조사 (국토교통부 통보- 자본금, 기술인력, 시설장비 및 사무실 등)
- 건설현장 불법하도급 상시 실태조사 및 행정처분
  - 국토교통부 건설현장준법감시팀과 연계하여 건설현장 불법하도급 실태조사 및 행정처분
- 전문건설업 등록기준관련 현장 지도 및 상습적 위반 사례 현장 컨설팅
  - 의무적 준수사항 및 보고사항 공지
  - 건설공사대장 미통보(30일 이내), 기재사항 변경 기한 내 미신고(30일 이내) 등 위반사례 중점교육

## V. 주요 사업별 2025년 예산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
18건	50,371	4,336	17,710	28,278	47	
해안도로 전구간 사업 추진	15,924	-	15,924	-	-	공약
어린이 놀이터 복합문화 공간 조성	78	78	-	-	-	공약
취약지역 생활여건 개조사업 ( 두 원 두 곡 )	212	156	17	36	3	신규
고흥군 농산어촌개발 역량강화사업	200	140	-	60	-	신규
국도15호선 동강 한천교차로 개선	710	710	-	-	-	계속
황금유자 스마트 복합쉼터 조성	2,000	1,000	-	1,000	-	계속
거금대교, 팔영대교 야간경관 조성	2,600	-	1,300	1,300	-	계속
안 전 한 보 행 환 경 조 성	100	-	-	100	-	계속
유 휴 부 지 주 차 장 조 성	880	-	-	880	-	계속
도시계획도로 및 시설물 정비	300	-	-	300	-	계속
귀 가 길 안 심 등 설 치	50	-	-	50	-	계속
권역단위 거점개발 사업 ( 대 서 , 두 원 )	3,260	2,252	289	675	44	계속
마 을 단 위 특 화 개 발 (도양 매동, 동강 웅암) 사업	2,000	-	-	2,000	-	계속
소 규모 지 역 개 발 사 업	15,078	-	-	15,078	-	일반
군도 및 농어촌도로 정비	5,764	-	-	5,764	-	일반
어린이 보호구역 시설개선 및 정비	360	-	180	180	-	일반
버스승강장 설치 및 정비	155	-	-	155	-	일반
보안등 및 가로등 관리	700	-	-	700	-	일반

