

A decorative graphic featuring a large purple hexagon in the upper right, surrounded by smaller, semi-transparent purple hexagons of various sizes. To the left, a series of thin, parallel lines radiate from the top left corner. In the lower right, a large, bold, dark purple number '4' is displayed on a light purple rectangular background.

4

# 관광정책실



# || 목 차 ||

I. 기본현황 .....	121
II. 2024년 주요업무 평가 .....	122
III. 2025년 업무추진 방향 .....	125
IV. 2025년 주요업무 계획 .....	126
1. 【공약】 다도해 해상경관을 이용한 해상 테마관광 육성 ...	126
2. 【공약】 팔영대교와 연계한 관광시설 확충 .....	127
3. 【공약】 고흥만 사계절 생태 테마공원 조성 .....	128
4. 【공약】 밤에도 빛나는 고흥 야간 관광명소 5夜 육성 ..	129
5. 【공약】 웰니스 고흥 관광 클러스터 구축 .....	130
6. 【공약】 명소·명산 주차장 등 편의시설 확충 .....	131
7. 【공약】 녹동항 관광 인프라 구축 .....	132
8. 【공약】 고흥 만남의 광장, 관광 랜드마크화로 재탄생 ..	133
9. 【공약】 과역면 삼겹살 백반~커피 거리 활성화 .....	134
10. 【공약】 고흥 대표먹거리로 ‘고흥밥상’ 육성 .....	135
11. 【신규】 우주와 힐링! 테마별 고흥여행상품 활성화 ....	136
12. 【신규】 권역별 관광명소 홍보 및 활성화 .....	137

13. 【신규】 고흥유자축제 문화관광 대표축제 육성 .....	138
14. 【신규】 우주항공의 메카, 고흥우주항공축제 경쟁력 강화 ...	139
15. 【신규】 세탁업소 환경개선 지원사업 .....	140
16. 【계속】 고흥지구 선셋가든 관광경관 명소화 사업 .....	141
17. 【계속】 절이도해전 승첩지 관광생태 조성 .....	142
18. 【계속】 거금도 명품 비단둘레길 조성 .....	143
19. 【계속】 영남 용암 스카이워크 개설 .....	144
20. 【계속】 팔영산 탐방로 편의시설 설치 .....	145
21. 【일반】 관광취약계층 행복여행활동 지원 .....	146
22. 【일반】 트렌드를 반영한 관광마케팅 추진 .....	146
23. 【일반】 관광홍보 팸투어 .....	147
24. 【일반】 문화관광해설사 운영 .....	147
25. 【일반】 민간 축제 활성화 지원 .....	148
26. 【일반】 안전하고 쾌적한 해수욕장 환경 조성 .....	149
27. 【일반】 관광시설 활성화 및 체계적 관리 .....	150
28. 【일반】 미미[美味]식생활 체험 사업 .....	151
29. 【일반】 이·미용업소 환경개선 지원 사업 .....	152
30. 【일반】 식품접객업소 시설환경 개선 .....	152
<b>V. 주요사업별 2025년 예산현황 .....</b>	<b>153</b>

# I. 기본 현황

## □ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	22	1	5	9	4	3	
현 원	23	1	10	4	2	6	공무직4 기간제3

## □ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
관광기획	<ul style="list-style-type: none"> <li>관광진흥정책 수립</li> <li>관광박람회 및 관광인센티브 운영</li> <li>관광통계 분석 및 시스템 관리</li> <li>관광여행 상품 개발 및 고흥관광 홍보·마케팅</li> <li>문화관광해설사 운영</li> <li>관광홈페이지 및 공식 SNS 운영관리</li> <li>관광안내지도, 책자 제작 홍보</li> <li>관광기념품 개발 제작 홍보</li> <li>미스 관광 육성</li> </ul>
축 제	<ul style="list-style-type: none"> <li>대표축제 육성 및 축제 프로그램 개발</li> <li>고흥우주항공축제 운영</li> <li>고흥유자축제 운영</li> <li>민간축제 지원 및 육성</li> <li>축제박람회 및 우주항공축제 사전 행사 기획 운영</li> <li>축제 프로그램 계약 및 집행</li> </ul>
관광개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>관광지 개발사업 추진 (고흥 거금도 명품 비단 둘레길 정비사업, 도양복합생활문화센터 건립공사 등)</li> <li>신규 관광자원 개발(민선 8기 공약사항)</li> <li>남부권 광역관광개발사업 개발계획 수립</li> </ul>
관광시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>관광시설 운영 관리 (고흥 만남의 광장, 녹동항 야간경관, 우주발사전망대, 우도, 진지도 등)</li> <li>해수욕장 운영 관리</li> <li>관광지 편의시설·공중화장실 관리</li> <li>관광사업 등록 및 관리</li> <li>천문과학관 운영 및 관리</li> </ul>
위생관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>고흥대표 음식 발굴로 음식관광 활성화</li> <li>식품·위생업소 영업신고, 지도점검 및 행정처분</li> <li>유통식품 수거검사 및 부정·불량식품, 허위과대광고관리</li> <li>모범음식점 지정·관리 및 음식문화개선사업</li> <li>어린이식생활안전관리 및 어린이 급식관리지원센터 위탁운영</li> </ul>

## Ⅱ. 2024년 주요업무 평가

### □ 2024년 추진성과 및 평가

- 고흥관광 방문객 566만명으로 전년 동기대비 11% 증가
  - (2023년 12월) 511만명 → (2024년 12월) 566만명
- 고흥군 관광종합개발계획 수립
  - 관광고흥 비전 마련, 단계별 종합계획 및 자원 조달 방안 구상 등
- 관광상품 공모 선정으로 고흥관광 활성화
  - 2024 강소형 잠재관광지 발굴육성사업 공모('24. 2. 국75백만원)
  - 전남 야간관광 활성화 사업 공모('24. 5. 도100백만원, 군100백만원)
  - 전남 블루위케이션 사업 공모('24. 5. 도120백만원, 군80백만원)
  - 2024 전남 마이스 기반 육성 지원사업 공모('24, 4. 도 9백만원, 군 21백만원)
- '우주항공중심도시 고흥' 관광브랜드화 및 상품개발
  - 국립청소년우주센터, 한국관광공사 광주전남지사, 전남관광재단과 MOU('24.9.)
  - 전국 최초, 우주항공해설사 양성(15명 수료), 우주항공상품 운영시 해설지원
  - 고흥우주과학열차 2nd(코레일관광개발 협력, 9회 400명) 운영
  - 이놀자 숙박상품(1주일만에 완판, 900명), KTX고객유치 상품운영(500명), 천경자 특별전 상품 운영 등
- 고흥관광 홍보강화, 플랫폼 정비
  - 수요자 중심의 관광홈페이지 및 관광가이드북 리뉴얼 정비
  - 고흥관광 SNS 관광지, 맛집, 특산품, 축제 등 다양한 콘텐츠 게시
  - 중앙언론 지면기사 송출(한겨레, 매일경제, 국민일보, 중앙일보, 문화일보, 서울신문 등)
  - 고속도로 휴게소 내 고흥관광 홍보영상 송출: 27개소 56개 DID

- 관광자원개발 준비를 통한 관광기반 구축 및 경쟁력 강화
  - 신규 관광 인프라 조성: 2개사업 156억
    - 고흥만 선셋가든 관광경관 명소화(106억원), 거금도 명품비단둘레길 조성(50억원)
  - 주요 관광자원 개발사업 지속추진
    - 도양 복합문화센터 건립, 남해안 명품전망공간(금의시비공원) 조성, 해창만 갈대숲 데크산책로 조성 등 8개소(200억)
- 제14회 고흥우주항공축제 성공적 개최
  - 유일한 대한민국 우주를 테마로 한 축제로 성장 가능성 확인
  - 축제장 방문객 56,360명, 경제 유발 효과 5,086백만원
  - 방문객 만족도 전년대비 상승: '23년 5.19점 → '24년 5.47점
- “제4회 고흥유자축제” 대한민국 대표 축제 도약 기반 마련
  - 다채롭고 독창성 있는 프로그램 운영을 통한 방문객 만족도 향상
  - 고흥 유자 및 특산품 판매를 통한 유자 농가 소득 증대 및 브랜드 가치 제고
  - 유자밭, 지역 명소 등 연계하여 관광객 유입 증가와 지역경제 활성화
  - 직접 참여 인원 172,980명, 간접 참여 인원 7,524,934명(인스타, 유튜브, 블로그 등)
  - 경제 유발 효과 15,156백만원, 축제장 내 매출액 618백만원(카드매출액)
- 안전한 먹거리 공급과 친절한 외식문화 정착
  - 식품위생·소비자식품위생감시원 정기·수시 위생 지도점검(1,600개소)
  - 식품접객업소 정직·친절·위생실천을 위한 캠페인(20회) 및 위생교육(16회)
- 소비자 중심의 편안한 외식환경 조성 지원
  - 일반음식점 시설환경 개선[입식테이블(14개소/62세트), 환경개선(7개소)]
  - 추출가공식품업소 가공시설 현대화 지원(6개소)
  - 어린이 식탁의자 보급(100개) 등
- 어린이 식생활 안전 및 영양관리 강화
  - ‘어린이급식관리지원센터’ 순회방문지도(41개소/ 300회),
  - 미미식생활 체험프로그램(41회, 814명)

## □ 2025년 개선 방향

### ○ 다도해 해상경관 관광인프라 확충 지속 추진(4개 권역)

- 고흥만권역: 선셋가든, 오감체험숲, 야간경관조명 등
- 팔영산권역: 스카이워크, 팔영산탐방로 편의시설, 미르마루길 모노레일 등
- 거금녹동권역: 예술관 연홍도, 절이도해전 승첩지 기념관, 비단둘레길 등
- 북부권역: 남양~우도 간 인도교, 우도 재정비 등

### ○ 스토리가 있는 콘텐츠 기반 관광 홍보마케팅 강화

- 관광안내 플랫폼 및 콘텐츠 강화
- 다중이용장소 옥내·외 광고, 기관협업 프로젝트 진행
- SNS(인스타그램·블로그·페이스북) 등 온·오프라인 활용 고흥관광 홍보 집중

### ○ 테마별 관광여행상품 운영 등 고흥여행 활성화

- 다양한 관계 기관과 협업, ‘우주항공중심도시 고흥’ 관광브랜드 확장
- 우주항공테마, 자연치유, 힐링·건강 관련 특화 여행상품 운영

### ○ 고흥 대표음식 발굴 및 우수 농특산물을 활용한 음식관광 활성화

- 고흥밥상 대표음식점 발굴 및 시설개선

### ○ 외식업소 친절서비스 및 식품업소 등 위생실천을 위한 노력 강화

- 식품접객업소 시설환경 개선, 이·미용업소 환경개선





## IV. 2025년 주요업무 계획

1

### 다도해 해상경관을 이용한 해상 테마관광 육성

공약

#### 사업 개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 위 치: 4개 권역(팔영산권, 거금녹동권, 고흥만권, 북부권)
- 소요예산: 90,814백만원(국 9,600, 도 14,246, 군 32,631, 기타 34,337)
- 주요내용: 권역별 해상테마 관광인프라 조성

#### 추진실적

- 권역별 해상테마사업 추진
  - 팔영산권역(6개사업): 용암스카이워크(착공), 미르마루길 조성(준공), 복합스마트쉼터(준공), 발사전망대 노후재생(준공), 팔영대교 야간경관(90%), 모노레일(노선변경 검토중)
  - 거금녹동권역(4개사업): 금의시비공원(준공), 거금도 명품 비단 둘레길(1단계 착공), 거금대교 복층탐방로(준공), 거금대교 야간경관 조성(착공)
  - 고흥만권역(1개사업): 오감체험숲(85%), 선셋가든(용역완료)
  - 북부권역(1개사업): 남양~우도간 인도교(준공)

#### 추진계획

- 팔영대교('25.1.) 및 거금대교 야간경관 조성사업 준공('25.12.)
- 고흥만 오감체험숲 조성사업 준공('25.2.)
- 미르마루길 모노레일 설치사업 군관리계획 변경 용역 실시: '25. 4.
- 고흥만 선셋가든 관광경관 명소화 사업착공('25.8.)
- 용암스카이워크 개설 2차분 착공('25.2.)
- 거금도 명품 비단 둘레길사업(10.8km)/ 2단계 설계

#### 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	90,814	36,737	15,600	2,000	36,477	
국비	9,600	4,530	3,000	1,000	1,070	
도비	14,246	8,925	4,700	300	321	
군비	32,631	23,282	7,900	700	749	
기타	34,337	-	-	-	34,337	

#### 기대효과

- 권역별 차별화된 관광 인프라 확충으로 “고흥 관광 1천만 시대” 견인
- 특색있는 체험형 관광기반 조성에 따른 오감만족 관광 도시로 도약

## 사업 개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 위 치: 영남면 팔영산 권역
- 소요예산: 60,301백만원(국비 4,300, 도비 7,250, 군비 14,414, 기타 34,337)  
※ 2025년: 3,200백만원(도 1,350, 군 1,850)
- 주요내용: 탐방로편의시설, 스카이워크, 야간경관, 모노레일 조성 등

## □ 추진실적

- 팔영산 탐방로 편의시설 설치사업 2차분 착공: '24. 3.
- 용암 스카이워크 개설사업 2차분 착공: '24. 10.
- 남도 명품길 조성사업(용암~우암간 0.6km) 준공: '24. 5.
- 팔영대교 야간경관 조명 설치사업 착공: '24. 5.
- 팔영대교 스마트 복합쉼터 준공: '24. 6.
- 미르마루길 모노레일 설치사업(민간투자유치) 실시계획 인가 진행: '24. 12.

## □ 추진계획

- 미르마루길 모노레일 설치사업(민간투자유치) 군관리계획 변경 용역 실시: '25. 4.
- 팔영대교 야간경관 조명 설치사업 준공: '25. 1.
- 용암 스카이워크 개설사업 2차분 착공: '25. 2.
- 팔영산 탐방로 편의시설 설치사업 준공: '25. 12.
- 용암 스카이워크 개설사업 준공: '26. 12.

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	60,301	21,264	3,200	1,500	34,337	
국비	4,300	4,300	-	-	-	
도비	7,250	5,900	1,350	-	-	
군비	14,414	11,064	1,850	1,500	-	
기타	34,337	-	-	-	34,337	

## 사업 개요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.
- 위 치: 고흥만 방조제 및 수변노을 공원 일원
- 소요예산: 18,600백만원(국 7,800, 도 2,590, 군 7,210, 기타 1,000)  
※ 2025년 : 11,000백만원(국 5,500, 도 900, 군 4,600)
- 주요내용: 사계절 수변 꽃정원 및 데크길, 오감체험숲, 선셋전망대, 야간경관조명 등

## □ 추진실적

- 오감체험숲 조성사업 착공: '23. 6.
- 고흥만 야간경관조명 설치사업 착공: '24. 11.
- 문체부, 선셋가든 조성사업 사업대상지 변경 승인: '24. 12.

## □ 추진계획

- 오감체험숲 조성사업 준공: '25. 2.
- 선셋가든 관광경관 명소화사업 용역 시행: '25. 2.
- 고흥만 야간경관조명 설치공사 준공: '25. 4.
- 사계절 생태 테마공원 조성 26년 신규사업 신청: '25. 7.
- '26 고흥만 사계절 생태 테마공원 균특 사업 신청: '25. 7.

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	18,600	3,469	11,000	2,000	2,131	
국 비	7,800	235	5,500	1,000	1,065	
도 비	2,590	1,069	900	300	321	
군 비	7,210	1,165	4,600	700	745	
기 타	1,000	1,000	-	-	-	

## 사업 개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 위치: 고흥군 일원
  - 팔영산권역(팔영대교, 우주발사전망대), 고흥만권역(수변노을공원),
  - 거금도권역(소록대교, 거금대교), 녹동항 및 북부권역
- 소요예산: 11,250백만원(도 5,000, 군 5,250, 기타 1,000)
  - 팔영산권역(팔영대교30억, 우주발사전망대10억), 고흥만(10억),
  - 거금도권역(소록대교(2.5억), 거금대교(40억)), 녹동항 및 북부(20억)
- 주요내용: 고흥 관광 야간 관광명소 조성

 추진실적

- 팔영산 권역(팔영대교) 사업 착공(건설과): '24. 5.
- 거금도 권역(소록대교) 사업 준공(건설과): '24. 6.
- 거금도 권역(거금대교) 사업 착공(건설과): '24. 10.
- 고흥만권역(수변공원) 실시설계 완료(관광정책실/남동발전): '24. 10.

 추진계획

- 팔영산 권역(팔영대교) 사업 준공(건설과): '25. 1.
- 고흥만권역(수변공원) 사업 준공(관광정책실/남동발전): '25. 4.
- 팔영산 권역(우주발사전망대등) 사업 준공(관광정책실): '25. 8.
- 거금도 권역(거금대교) 사업 착공(건설과): '25. 12.
- 녹동항 및 북부 권역은 사업대상지 선정 및 국·도비 사업 확보 추진: '25. 2. ~

 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	11,250	5,150	3,300	2,800	-	
도비	5,000	2,200	1,400	1,400	-	
군비	5,250	2,450	1,400	1,400	-	
기타	1,000	500	500	-	-	

### 사업 개요

- 사업기간: 2024. ~ 2033.
- 위 치: 고흥만 선셋가든 등 3개 지구
- 소요예산: 65,300백만원(국비 32,650, 도비 9,794, 군비 22,856)  
※ 2025년: 2,496백만원(국 1248, 도 374, 군 874)
- 주요내용: '웰니스 고흥' 관광 클러스터 구축

※ 웰니스 웰빙(well-being), 행복(happiness) 및 건강(fitness)의 합성어로 신체와 정신은 물론 사회적으로 건강한 상태

### □ 추진실적

- 문체부 「남부권 광역관광개발사업」 계획 검토 및 확정: '22. 12.
  - 사업 예산: 선셋가든 10,600백만원/ 남양 우도 16,300/ 고흥만 UAM 38,400
- 「남부권 광역관광개발사업」 단계별 사업 추진 계획 홍보: '23. 2.
  - 3개 지구 단계별 추진: 1단계 '24~'27, 2단계 '28~'30, 3단계 '30~'33
- 1단계 사업(고흥만 선셋가든) 도 재정투자심사: '23. 10.
- 1단계 사업(고흥만 선셋가든) 건축기획 용역 착수: '24. 3.
- 사업대상지 변경 승인(문체부): '24. 12.

### □ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 발주: '25. 1.
- 고흥만 선셋가든 사업 총괄 및 1차분 공사 발주: '25. 8.
  - 선셋전망대 및 카페, 사계절 테마정원 및 녹지공간 등

### □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	65,300	470	2,496	4,000	58,334	
국 비	32,650	235	1,248	2,000	29,167	
도 비	9,794	70	374	600	8,750	
군 비	22,856	165	874	1,400	20,417	

### 사업 개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 위 치: 관내 주요관광지
- 소요예산: 5,780백만원(도비 1,600 군비 4,180)
- 주요내용: 명소·명산 내 편의시설 확충 및 노후·방치시설 정비

### 추진실적

- 명산 사업 대상지 수요조사: '22. 9. ~ 10.
- 사업대상지 현장방문 및 확정: '22. 11. ~ 12.
- 명소·명산 사업 완료: 7개소
  - 관광정책실: 2개소(안남해변 화장실 개축, 봉남 등대 관광기반시설 정비)
  - 환경산림과: 2개소(구룡산 치유의 숲 정비, 두방산 편의시설 확충)
  - 해양수산과: 1개소(속섬 관광 편의시설 확충)
  - 건설과: 2개소(안남해변 쉼터 주차장 조성, 고흥만 벚꽃길 및 방조제 경관개선)

### 추진계획

- 명소·명산 편의시설 확충 사업 추진
  - 관광정책실: 1개소(팔영산 탐방로 편의시설 정비)
- 노후 관광시설 조사 및 유지보수(연중)

### 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	5,780	3,480	1,900	200	200	
도비	1,600	650	950	-	-	
군비	4,180	2,830	950	200	200	

### 기대효과

- 관광편의시설을 확충하고 노후화된 시설물을 정비하여 관광객에게 쾌적한 환경 제공 및 관광 고흥 이미지 제고
- 위험시설 재정비하여 안전 확보 및 경관 개선

## 사업 개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 위 치: 도양읍 녹동항 일원
- 소요예산: 25,063백만원(국비 15,500, 도비 124, 군비 9,439)  
※ 2025년: 6,000백만원(국비 5,000, 군비 1,000)
- 주요내용: 녹동항 관광 인프라 구축

## □ 추진실적

- 녹동항 관광 인프라 구축 추진: '22. 10.
  - 주차타워 설치(건설과 5,345백만원/완료), 녹동항 클린 국가어항(해양수산과 15,000백만원/실시설계완료)
  - VR체험장 내부 시설정비(관광정책실 40백만원/완료)
  - 녹동 장어거리 개보수 및 남도 음식거리 명품화(관광정책실 228백만원/완료)
  - 소록대교 경관조명 확충(건설과 250백만원/준공), 주말 드론쇼(우주항공추진단 4,000백만원)
  - 전남 야간관광 활성화 사업(관광정책실 200백만원/완료)

## □ 추진계획

- 녹동항 클린어항 사업 착수: '25. 1. ~ '26. 12.
  - 해양수산부(여수지방해양수산청 시행)
- 녹동항 드론쇼 운영: '25. 4. ~ '25. 10.

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	25,063	8,563	6,000	10,500	-	
국비	15,500	1,000	5,000	9,500	-	
도비	124	124	-	-	-	
군비	9,439	7,439	1,000	1,000	-	

## □ 기대 효과

- 고흥 남부권 관광 거점인 녹동항 일원을 소록도 및 거금도 권역과 연계, 밤에도 빛나는 중심 관광지역으로 조성하여 관광객 유치 도모



### 사업 개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 위치: 고흥 만남의 광장 일원(동강면)
- 소요예산: 11,320백만원(국 4,900 군 6,420)
  - 시설 보수 320, 상징조형물 2,000, 신활력플러스사업 추진 9,000
- 주요내용: 만남의 광장 시설정비(관광정책실), 고흥관문 상징조형물설치(건설과), 신활력플러스사업(농업정책과)

### 추진실적

- 신활력플러스사업 3자 협약 체결: '22. 12.
- 고흥 만남의 광장 부대시설(화장실 등) 정비: '23. 5.
- 신활력플러스사업 기본 및 실시설계 용역 완료: '23. 6.
- 상징조형물 기본계획 완료: '23. 8.
- 고흥 만남의광장 지붕방수공사, 지주식입간판, 진입로정비: '23. 10.
- 신활력플러스사업 공사 착공: '24. 12.

### 추진계획

- 신활력플러스사업 농수산물 스마트 공급센터 준공: '25. 12.
- 상징조형물 설치 도로관리계획 수립(국토부 협의): '25. 2. ~ 11.

### 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	11,320	7,180	2,040	2,100	-	
국비	4,900	4,900	-	-	-	
군비	6,420	2,280	2,040	2,100	-	

### 기대효과

- 우리 군 관광산업 경쟁력 강화와 관광 활성화를 통한 지역민 일자리 창출 및 지역경제 유발 효과에 따른 소득 증대

## 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 위 치: 과역면 과역리 70-2번지 일원(참살이 조가비촌 도로변)
- 주요내용: 컨설팅 및 홍보, 시설물 정비, 관광상품 연계운영 등

## 추진실적

- 과역 삼겹살백반거리 운영 협의체 구성 등 활성화 방안 모색: '23. 5.
- 조리관련 전문 컨설팅으로 전반적 음식 조리수준 개선: '23. 6.
- 과역 삼겹살 백반거리 홍보물 및 거치대 배부: '23. 4. ~ 6.
- 과역 삼겹살 백반거리 안내판 설치 등 시설물 정비: '24. 6.
- SNS 이벤트 추진(2회) 및 유튜브 등 홍보(10회): '24. 7. ~ 12.
- 삼겹살 데이 이벤트 추진: '24. 3.

## 추진계획

- 삼겹살 백반거리 홍보 지도 제작: '25. 2. ~
- 미디어매체 및 SNS 방문 홍보 및 이벤트 지속 추진: '25. 3. ~
- 협의체 간담회 개최: 연 2회

## 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	172	85	37	50	-	
균비	172	85	37	50	-	

## 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 소요예산: 60백만원(군비) ※ 2025년: 20백만원(군비)
- 주요내용: 고흥을 대표할 수 있는 특색있는 '고흥밥상' 육성

 추진실적

- '유자골고흥한우함박' 레시피 개발: '24. 3.
- '유자골고흥한우함박' 음식점 판매 개시: '24. 7.
- '고흥 계절별미' 음식점 발굴 및 홍보 : 12회

 추진계획

- '유자골고흥한우함박' 판매 음식점 확대 : '25. 1. ~
- '고흥 계절별미' 음식점 발굴 및 활성화 : '25. 1.~
  - 매월 계절별미 음식점 모니터링 및 홍보자료 배부
  - 관광스팟~주변 계절별미 음식점 정보 취합 제공, 관광정보 활용도 제고

 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	60	20	20	20	-	
군비	60	20	20	20	-	

## 배경 및 필요성

- 다양한 기관과 협업하여 우주항공중심도시 테마 여행상품 확장
- 자연치유, 힐링, 건강, 웰니스 관련 특화여행상품 운영, 힐링여행지 부각

① 우주 고흥 우주과학열차<sup>3rd</sup> (고흥군 & 코레일관광개발)

- 사업기간: '25. 2. ~ 11.(연중운영)      ○ 사업비: 20백만원
- 내 용: 수도권 가족단위 여행객 유치, 나로우주센터 시설 견학 및  
우리군의 주요 관광지 탐방 여행상품 운영

## ② 힐링 KTX 고객유치 고흥힐링여행상품(고흥군 &amp; 한국철도공사)

- 사업기간: '25. 2. ~ 예산 소진 시까지      ○ 사업비: 20백만원
- 내 용: 1인당 5만원 여행비용 지원(숙박, 주요관광지 입장료 등)

## ③ 우주 우주항공해설사와 함께하는 고흥 스페이스투어(고흥군 &amp; KTX)

- 추진시기: '25. 4. ~ 11.      ○ 사업비: 20백만원
- 내 용: 학생 대상 천문관측 프로그램 운영, 천문학자 초청특강  
등 진로 체험

## □ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	60	-	60	-	-	
군 비	60	-	60	-	-	

## 배경 및 필요성

- 최근 트렌드에 맞는 다양한 미디어매체 및 SNS 홍보·활성화로 관광객 유입 극대화
- 테마별 주제 반영한 주요 관광지 및 특산품 영상 제작, 고흥 인지도 향상

① **관광정보** 누구나 갖고싶은 「고흥 에세이집」 제작

- 사업기간: '25. 2. ~ 8.                      ○ 사업비: 50백만원
- 내용: 테마별 주제 반영한 주요관광지 및 숙박, 음식점 등 소개 홍보
  - 고흥대표음식, 유자주, 유자빵 등을 반영한 콘텐츠 스토리텔링
  - 숙박시설, 평점, 위치 등 정보 반영한 콘텐츠 확대

② **관광홍보** 고흥 SNS 소문내기 이벤트

- 사업기간: '25. 1. ~ 12.                      ○ 사업비: 20백만원
- 대상: 인스타그램, 블로그, 페이스북 등 계정을 가진 전 국민
- 내용: 연계성, 작품성, 좋아요 등을 고려한 고흥관광홍보 우수자 선정

③ **콘텐츠** MZ가 찾는 「내손안의 고흥」 숏폼 제작

- 사업기간: '25. 3. ~ 10.                      ○ 사업비: 50백만원
- 내용: 애니메이션과 관광지, 대표음식 등을 결합한 홍보영상 제작으로 흥미유발, 지역이미지 홍보

④ **관광홍보** 수도권 시내버스 랩핑광고 다양화

- 사업기간: '25. 2. ~ 11.                      ○ 사업비: 100백만원
- 내용: 유동인구가 많은 광주, 부산, 서울 등 시내버스에 고흥관광 홍보이미지 표출로 오프라인 광고 집중

□ **사업비 투자계획**

(단위: 백만원)

구분	계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	220	-	220	-	-	
균비	220	-	220	-	-	

## 배경 및 필요성

- 고흥유자축제를 문화관광축제로 지정받아 축제의 위상을 높이고
- 축제를 통해 고흥군의 농산물 판매를 촉진 및 지역 상권을 활성화
- 전국 및 해외 관광객을 유치 관광산업 활성화를 통한 축제 브랜드 정립

## □ 사업개요

- 축제 명: 고흥유자축제
- 개최기간: 11월 중 / 4일간
- 응모요건: 3년 이상 개최된 축제, 지역 문화와 경제 활성화에 기여한 축제

## □ 추진계획

- 단계별 육성 계획
  - ① 2025 전남도대표축제 ② 2026 문화관광예비축제 ③ 2027 문화관광축제
- 축제 프로그램 강화
  - 유자밭 경관 조경 등 다양한 프로그램 기획. 지역 문화예술가와 협력한 문화 공연
- 홍보 및 마케팅 전략
  - SNS, 유튜브, 블로그 활용 온라인 마케팅 강화. 전국 주요 도시 및 해외 홍보 캠페인 전개.
- 지역 주민 및 관련 기업 참여 확대
  - 주민 참여 프로그램 기획 운영 및 기업과 협력한 제품 개발 및 홍보.
- 추진 절차

단계	주요활동	기간
준비 단계	축제 기획, 실무추진단 구성, 주민 참여 프로그램 기획	8월 ~ 9월
홍보 및 마케팅	홍보 전략 수립 및 실행, 온라인 마케팅 강화	9월 ~ 10월
축제 개최	축제 프로그램 운영, 유자 체험 등	11월
사후 평가	축제 평가 및 보고서 작성, 개선 사항 도출	11월
지정 신청	온라인 또는 오프라인 방식으로 제출(문화체육관광부)	익년도 2~3월

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	5,400	1,100	1,300	1,500	1,500	
군비	5,400	1,100	1,300	1,500	1,500	

## □ 기대효과

- (주민 소득 창출) 관광객 유치 효과에 따른 지역경제 활성화
- (브랜드 정립) 인지도 상승에 따른 고흥유자 및 상품 브랜드 정립

## 배경 및 필요성

- 전국 유일 우주 테마 축제 위상 정립과 고흥 지역브랜드 가치 제고
- 우주항공축제의 정체성 강화 및 대한민국 대표 과학축제로 육성

## □ 사업개요

- 축제명: 고흥우주항공축제
- 축제장소: 나로우주센터 우주과학관 일원(고흥군 봉래면 예내리 480)
- 주요내용: 우주과학관 및 우주발사대 견학, 우주식량 시연, 우주발사체 실물 전시 등 독창적인 우주항공 프로그램 기획 운영

## □ 추진계획

- 한국과학기술원(KAIST)와 협의 신규 콘텐츠 발굴 및 프로그램 확대
  - 시연프로그램 및 콘텐츠 프로그래밍 및 작동 방법 등 내용 구체화
    - 바퀴 로봇 및 달 탐사 로봇 조작체험, 종이위성 접기, 드론 태양광 패넬
- 한국항공우주연구원 연계 강화를 통한 우주항공 볼거리 확대
  - 우주발사체 등 우주항공 관련 연구개발품 축제장 내 이송 및 배치
    - 우주발사체 분야: 누리호 연구성과물 3종(EM기체, 2단 엔진, 1단 클러스터링)
    - 항공 분야: 공군 비행단 블랙이글스 공연, 유무인 복합항공기(CFT 2호기) 등 6종
  - 우주과학관 및 기업(뉴로메카)와 연계하여 콘텐츠 제작 및 판매 상품 개발

2024년 축제 우주 + 체험	⇒	2025년 축제 우주 + 항공 + 체험	⇒	비전 대한민국 대표 우주항공축제
---------------------	---	--------------------------	---	----------------------

\* 중장기적으로 고흥군, 과학기술부(항공우주연구원), KAIST와 공동 주관 행사로 추진

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	2,400	500	500	600	800	
군비	2,400	500	500	600	800	

## □ 기대효과

- 우주항공 중심지 고흥 관광브랜드 이미지 및 대한민국 대표 과학축제 위상 정립

## 배경 및 필요성

- 노후된 세탁업소 시설 및 환경을 개선하여 이용객 편의 증진과 위생 수준 향상을 도모

## □ 사업개요

- 사업기간: '25. 1. ~ 6.
- 사업량: 세탁업소 2개소
- 사업비: 5백만원(균비)
- 사업내용: 세탁업소 환경개선(내벽 페인트 등 실내 리모델링)지원  
업소 당 최대 2백5십만원 지원(자부담 30%)
- 지원절차: 노후화된 세탁업소 시설 개선 지원

공고 및  
신청서 접수  
( '25. 1.~2.)

현지조사  
위원회 선정  
결과 통보  
( '25. 3.)

정산서 제출  
( '25. 4.~6.)

완료 검사  
( '25. 4.~6.)

보조금 지급,  
사업종료  
( '25. 4.~6.)

## □ 추진계획

- 공고 및 신청서 접수: '25. 1. ~ 2.
- 현지조사, 심의위원회 개최 및 지원업소 선정: '25. 3.
- 정산서 제출: '25. 4. ~ 6.
- 현지조사(완료검사): '25. 4. ~ 6.
- 보조금 지급: '25. 4.~ 6.

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	15	-	5	5	5	
균비	15	-	5	5	5	

## □ 기대효과

- 영세한 세탁 시설환경 개선으로 영업자에게 쾌적한 근무환경을 제공하고 소비자에게는 위생적으로 안전한 소비환경 제공



## 사업 개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.
- 위 치: 도덕면 용동리 산6
- 소요예산: 총 사업비 10,600백만원(국 5,300, 도 1,589 군 3,711)  
※ 2025년: 2,496백만원(국비 1248, 도비 374, 군비 874)
- 주요내용: 선셋 전망대 및 카페, 사계절 테마정원 및 녹지공간  
- 전망대 및 카페(1,286㎡, H=19m), 정원 및 휴게쉼터(6,750㎡)

## □ 추진실적

- 문체부 「남부권 광역관광 개발사업」 계획 수립 착수: '22. 10.  
- 고흥지구 선셋가든(106억), 남양 우도(163억), 고흥만 UAM(384억)
- 「남부권 광역관광 개발사업」 단계별 사업계획 반영: '23. 8.  
- 3단계 추진: 1단계('24~'27), 2단계('28~'30), 3단계('31~'33)
- 고흥만 선셋가든 기본계획 수립: '23. 8.
- 고흥만 선셋가든 도 지방재정 투자심사: '23. 10.
- 공공건축 건축기획 용역 착수: '24. 3.
- 위치 변경에 따른 사업계획 변경승인(문체부): '24. 12.

## □ 추진계획

- 고흥지구 선셋가든 기본 및 실시설계 발주: '25. 3.
- 선셋가든 관광경관 명소화 사업 총괄 및 1차분 발주 : '25. 8.

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	10,600	470	2,496	4,000	3,634	
국 비	5,300	235	1,248	2,000	1,817	
도 비	1,589	70	374	600	545	
군 비	3,711	165	874	1,400	1,272	

## 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2025.
- 위 치: 금산면 신촌리 352(거금휴게소 일원)
- 소요예산: 4,500백만원(도 2,250, 군 2,250) ※ '25년 1,000백만원(도 500, 군 500)
- 주요내용: 승첩지 기념관, 생태공원, 탐방로 조성 등

## 추진실적

- 절이도해전 역사자원 조사 용역 및 도 투자심사: '20. 6.
- 마스트플랜 및 절이도 승첩지 전시실 실시설계 착수: '21. 1.
- 추진부서 변경(문화체육과→ 관광정책실): '23. 4.
- 사업 대상지 위치 변경 검토(휴게소 2층→ 인접부지): '23. 5.
  - 휴게소 건물의 구조적 제한, 약자시설 누락, 소방공종 등 종합 검토
- 건축물 B/F 예비인증 용역 착수: '23. 9.
- 절이도해전 승첩지 기념관 위치 확정: '24. 2.
- 건축 기본 및 실시설계 용역 완료: '24. 12.
- 승첩지 관광생태 조성 부대사업 정비공사 준공: '24. 9.
- 전시실 및 콘텐츠 제작·설치 용역 착수: '24. 12.
- 도 계약심사 이행 및 공사 발주: '24. 12.

## 추진계획

- 전시실 및 콘텐츠 제작·설치 발주: '25. 2.
- 절이도해전 승첩지 기념관 건축 공사, 준공: '26. 12.

## 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	4,500	1,200	1,000	2,300	-	
도비	2,250	850	500	900	-	
군비	2,250	350	500	1400	-	

## 사업 개요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.
- 위 치: 금산면 해안도로 일원  
- 1단계(익금 ~오천 간), 2단계(오천 ~ 명천 간)
- 소요예산: 10,700백만원(도 5,350, 군 5,350)  
- 1단계 5,000백만원, 2단계 5,700백만원
- 주요내용: 해안 비단 둘레길 조성, 전망쉼터 등

## □ 추진실적

- 지방재정투자심사(군): '23. 2.
- 기본 및 실시설계 착수: '23. 5.
- 비단 둘레길 노선 검토 협의: '23. 8. ~ '24. 2.
- 지방재정투자심사(도): '24. 09.
- 1단계 총괄 및 1차분 착수: '24. 10.

## □ 이후 추진계획

- 1단계 2차분 발주: '25. 1.
- 2단계 실시설계 발주: '25. 2.

## □ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	10,700	1,100	1,600	8,000	-	
국비	-	-	-	-	-	
도비	5,350	550	800	4,000	-	
군비	5,350	550	800	4,000	-	

### 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2025.
- 위치: 영남면 우천리 산146-1번지(용바위 일원)
- 소요예산: 5,000백만원(특 400, 도 1,500 군 3,100) ※ 군비 16억 추가부담  
※ '25년도 예산 800백만원(도 400, 군 400)
- 주요내용: 스카이워크 L=48m, B=2.5m, 원형광장 A=50m<sup>2</sup>
- 도 급 사: 인동종합건설(주)

### 추진실적

- 기본 및 실시설계 추진: '22. 8. ~ '23. 12.
- 스카이워크 디자인 검토·결정: '23. 8.
- 스카이워크 공법 심사·선정: '23. 8. ~ 11.
- 도 계약심사 및 공사 발주: '23. 12.
- 총괄 및 1차분 착공: '23. 12.
- 간이해역이용 협의 절차 이행: '24. 4. ~ 6.

### 추진계획

- 2차분 착공: '25. 2.
- 전남도, 총 사업비 변경 협의: '25. 2.

### 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	5,000	2,600	800	1,600	-	
국비	400	400	-	-	-	
도비	1,500	1,100	400	-	-	
군비	3,100	1,100	400	1600	-	

## 사업 개요

- 사업기간: 2022. ~ 2025.
- 위 치: 점암면 성기리 77-3번지 일원(능가사 주변)
- 소요예산: 3,200백만원(군 1,600 군 1,600) ※ '25년 예산: 1,900백만원(도 950, 군 950)
- 주요내용: 특산품판매장, 광장 및 주차장, 화장실, 공원 등

 추진실적

- 기본계획 및 실시설계 추진: '22. 8. ~ '23. 5.
- 전남도 계약심사 절차 이행: '24. 6.
- 편의시설 설치 공사 총괄 및 1차분 착공: '23. 8.
- 편의시설 설치 공사 2차분 착공: '24. 3.
- 다도해해상국립공원 시설물 사후관리 협의: '24. 8.

 추진계획

- 총괄 및 2차분 설계변경 : '25. 02.
- 팔영산 탐방로 편의시설 설치 공사 준공: '25. 12.

**※ 세부 추진계획**

(단위 : 백만원)

사업명	사업비	사업내용	비고
계	3,200		
팔영산 탐방로 편의시설 설치	63	휴게시설 부지조성 A=920㎡	1차분
		배수관 L=128.9m, 오수관 L=8.3m	
		야자매트 A=152㎡	
	1,335	진입도로 흙콘크리트포장 L=72m, A=1380㎡	2차분
		광장조성1 A=642㎡, 광장조성2 A=381㎡	
휴게시설(판매대 1개소, 이동식화장실 1개소, 사각정자 1개소)			
138	연꽃 연못 데크 L=133m, B=1.5m		
1,664	설계 및 부대비 잔여 예산		

 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비고
계	3,200	1,300	1,900	-	-	
도비	1,600	650	950	-	-	
군비	1,600	650	950	-	-	

### □ 사업개요

- 사업기간: '25. 3. ~
- 사업비: 46.6백만원(도비 14, 군비 32.6)
- 사업대상: 공고일 기준 고흥군 거주 만 6세 이상 관광취약계층
  - 장애인: 지체, 시각, 발달, 청각장애인 중 기초생활수급자 및 차상위계층
  - 저소득층: 기초생활수급자 및 차상위계층 해당자
- 내용: 관광취약계층 당일 관광상품 여행비용 지원
  - 1인당 16만원 지원(장애인의 경우 동행 1인 포함)

관광정책실

관광기획팀장 김건아

담당자 김현진(☎5658)

### □ 사업개요

- 추진기간: '25. 1. ~ 12.
- 소요예산: 396백만원(군비)
- 주요내용: 관광 트렌드 변화에 적극 대응하는 맞춤형 관광마케팅

### □ 추진계획

- 미디어매체 및 다중이용시설을 활용한 홍보활동 전개: '25. 1. ~ 12.
  - 신문, TV프로그램, 언론매체, SNS, 관광박람회, 다중이용시설 등을 활용한 마케팅 추진
- 고흥관광 SNS(블로그, 인스타그램, 페이스북) 매체 운영: '25. 1. ~ 12.
  - 시기별 지속적인 이벤트 진행으로 팔로워 및 좋아요 수 상향 목표
- 인플루언서 활용, 여행 콘텐츠 등 다양한 온라인 홍보: '25. 3. ~ 12.

관광정책실

관광기획팀장 김건아

담당자 최재욱(☎6021)

인플루언서 등 팸투어

- 추진시기: '25. 4. ~
- 소요예산: 40백만원(군비)
- 대 상: 인플루언서, 관광전문가, 여행매거진 관계자 등
- 사업내용: 주요 관광지 및 축제장 취재 및 먹거리 체험 후 콘텐츠 게재

 중앙언론사 등 팸투어

- 사업기간: '25. 3. ~
- 사 업 비: 40백만원(군비)
- 사업내용
  - 고흥군만의 특색있는 먹거리, 볼거리 등 관광자원 발굴
  - 미디어 매체 활용한 고흥관광 홍보를 위해 주요 관광지 등 취재
  - 언론사 여행기자 및 PD 등 인적 네트워크 확보

관광정책실

관광기획팀장 김건아

담당자 최재욱(☎6021)

---

**성 과 목 표**


---

- 관광객들에게 우리지역의 소중한 역사화 문화에 대한 이해를 돕고 다양한 안내활동을 통한 편의증진으로 다시찾고 싶은 고흥관광 이미지 제고
- 

 사업개요

- 사업기간: '25. 1. ~ 12.
- 소요예산: 342백만원(군비)
- 내 용: 해설사 역량 강화 및 해설수요 대응

 추진계획

- 해설사 역량강화를 위한 보수교육: 2회('25. 3./'25. 11.)
- 해설안내 서비스 개선을 위한 벤치마킹 실시: '25. 2.
- 문화관광해설사 익년도 배치를 위한 심사 평가: '25. 12.

관광정책실

관광기획팀장 김건아

담당자 김민주(☎5527)

## 성과목표

- 지역적 특색을 살린 민간 축제 육성
- 민간 축제 10만 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화
- 민간주도 프로그램 및 콘텐츠 육성을 통한 축제역량 강화

## □ 사업개요

- 추진기간: '25. 1. ~ 12.
- 소요예산: 135백만원(군비)
- 주요내용
  - 해넘이 및 해맞이 행사
    - 한 해를 마무리하고, 새해를 맞는 송년 행사
    - 새해를 맞아 관광객과 군민이 함께 힘찬 도약과 희망찬 신년을 기원
  - 녹동바다불꽃축제
    - 녹동바다에서 펼쳐지는 불꽃쇼와 드론쇼를 통한 화려한 볼거리 제공
    - 수산물 먹거리 체험 등 고흥의 청정바다 수산물 판촉

## □ 추진계획

축 제 명	개최 시기	장 소	주최(주관)	지원예산 (백만원)
계(2건)				135
해 넘 이 및 해 맞 이 행 사	12월,1월 (1일간)	남열해돋이해수욕장 등 8 개 소	영 남 면 번 영 회 등	35
녹 동 바 다 불 꽃 축 제	5월 (4일간)	녹 동 구 향	녹 청 년 회 의 소	100



### 성 과 목 표

- 여름철 피서객들의 안전한 해수욕장 이용을 위해 편의시설 점검 및 보수
- 위험요소 등을 사전에 파악하여 해수욕장 안전사고 제로화 달성

### □ 사업개요

- 사업기간: '25. 1. ~ 6.
- 사업대상: 관내 11개 해수욕장 일원
- 사업비: 613백만원(도비 74, 군비 539)
- 사업내용
  - 해수욕장 위험성 평가 용역, 해수욕장 안전 및 편의시설 개보수
  - 해수욕장 수상안전요원 채용, 해수욕장 백사장 정비 및 유영구역선 설치

### □ 추진계획

- 해수욕장 위험성 평가 용역: '25. 1. ~ 4.
  - 해저 급경사면, 웅덩이, 갯골, 암초 등 위험지역 조사
  - 안전시설 설치(물놀이 구역 등) 규모 및 위치 판단
- 해수욕장 안전 및 편의시설 개보수: '25. 2. ~ 6.
  - 나로도우주해수욕장·대전해수욕장 가로등 정비
  - 노후 편의시설(음수대, 화장실 등) 보수
- 해수욕장 수상안전요원 채용: '25. 6.
  - 인명구조자격증 소지자 우선 채용
  - 사고 발생 시 원활한 구조를 위해 연령 제한(19~60세)
- 해수욕장 백사장 정비 및 유영구역선 설치: '25. 6.
  - 안전사고 예방을 위해 물놀이 구역 지정 및 게시
  - 관광객에게 쾌적한 환경 제공을 위해 백사장 평탄화 작업 실시
  - 용동해수욕장 감시탑 개축, 남열해수욕장 화장실 오폐수관 정비

## 성과목표

- 관광시설 체계적인 관리를 통해 군민 및 방문객 편의 제공

 **관광지 공중화장실 쾌적한 환경제공**

- 사업대상: 35개소(주요 관광지) / 소요예산: 100백만원
- 공중화장실 시설 개선을 통해 군민 및 관광객에게 안전하고 쾌적한 환경 제공

 **우주발사전망대 활성화 추진**

- 특별행사 프로그램 운영: 3회(해맞이, 설, 추석) / 소요예산: 8백만원(군비)
- 힐링 체험프로그램(미르마루길) 홍보를 통한 관광객 유치

 **녹동항 일원 상시 관광체계 구축**

- 녹동 VR 체험관 및 돛 영상관 상시 운영
- 녹동항 드론쇼와 연계한 레이저쇼 등 볼거리 제공
- 녹동항 일원 전광판 유지·보수 등을 통한 관광 홍보시설의 체계적 관리

 **천문과학관 운영 활성화**

- 상시운영(영상+천체관측), 주말 가족천문수업 / 특별행사 운영
- 학교 등 단체 맞춤형 교육 프로그램 운영을 통해 단체 관광객 유치
- 특별행사 프로그램 운영: 4회
  - 설 및 추석 연휴 특별운영: 전통놀이, 관측체험, 천체 사진전시회 등
  - 5월 어린이날 및 가정의 달 특별행사: 과학만들기 체험, 천체사진 촬영체험 등

### 배경 및 필요성

- 고흥산 먹거리를 활용한 어린이 식생활 체험을 통해 어린이의 건강한 식습관 형성하고, 고흥 특산물의 아름다운 맛(美味)을 홍보하고 소비 촉진에 기여함.

### □ 사업개요


- 사업기간: '25. 1. ~ 12. (1년간)
- 대 상: 관내 어린이급식시설 41개소
- 소요예산: 30백만원(군비100%)
- 주요내용
  - '고흥군 어린이급식관리 지원센터'와 관내 농가가 상호연계를 통해 어린이 급식관리시설 아동을 대상으로 농산물 수확 체험활동, 수확물을 활용한 요리 교실 등의 프로그램진행

### □ 추진계획

- 미미 식생활 체험사업 계획 수립: '25. 1. ~ 2.
  - 「고흥군 어린이급식관리 지원센터」 위탁 사업
- 참여 농가 모집 및 사전답사: '25. 2.
- 체험 프로그램 세부 계획 수립 및 사업 수행: '25. 3. ~ 12.
  - 로컬푸드 체험 교육, 친환경 농가체험 교육 등 다양한 프로그램 마련

## □ 사업개요

- 사업기간: '25. 1. ~ 6.
- 사업비: 10백만원(군비)
- 사업내용
  - (이미용의자, 세면대 등 시설개선) 2백만원/개소(자부담 30%)
- 지원절차




관광정책실

위생관리팀장 김수정

담당자 방은빈(☎5915)

## □ 사업개요

- 사업기간: '25. 1. ~ 6.
- 사업비: 46.2백만원
  - (시설환경개선) 35백만원(자부담 20%)
  - (입식테이블 설치) 8.8백만원(자부담 50%)
  - (경사로 설치) 2.4백만원
- 사업내용
  - (시설환경개선) 5백만원 이내/개소 (자부담 20%)
  - (입식테이블 설치) 2백만원 이내/개소 (자부담 50%)
  - (경사로 설치) 800천원(정액)/개소
- 지원절차



관광정책실

위생관리팀장 김수정

담당자 방은빈(☎5915)

## V. 주요 사업별 2025년 예산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
30건	57,890	15,996	12,788	28,606	500	
다도해 해상경관을 이용한 해상 테마 관광 육성	15,600	3,000	4,700	7,900	-	공약
팔영대교와 연계한 관광시설 확충	3,200	-	1,350	1,850	-	공약
고흥만 사계절 생태 테마공원 조성	11,000	5,500	900	4,600	-	공약
밤에도 빛나는 고흥 야간 관광명소 5夜 육성	3,300	-	1,400	1,400	500	공약
웰니스 고흥 관광 클러스터 구축	2,496	1,248	374	874	-	공약
명소·명산 주차장 등 편의 시설 확충	1,900	-	950	950	-	공약
녹동항 관광 인프라 구축	6,000	5,000	-	1,000	-	공약
고흥 만남의 광장, 관광 랜드 마크화로 재탄생	2,040	-	-	2,040	-	공약
과역면 삼겹살 백반~커피 거리 활성화	37	-	-	37	-	공약
고흥 대표 먹거리로 '고흥 밥상' 육성	20	-	-	20	-	공약
우주와 힐링! 테마별 고흥여행 상품 활성화	60	-	-	60	-	신규
권역별 관광명소 홍보 및 활성화	220	-	-	220	-	신규
고흥유자축제 문화관광 대표축제 육성	1,300	-	-	1,300	-	신규
우주항공의 메카, 고흥우주 항공축제 경쟁력 강화	500	-	-	500	-	신규

(단위 : 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
세탁업소 환경개선 지원 사업	5	-	-	5	-	신규
고흥지구 선셋가든 관광경관 명소화 사업	2,496	1248	374	874	-	계속 10,600백만원/ '24년~'27년
절이도해전 승첩지 관광생태 조성	1,000	-	500	500	-	계속 4,500백만원/ '23년~'25년
거금도 명품비단둘레길 조성	1,600	-	800	800	-	계속 5,000백만원/ '23년~'25년
영남 용암 스카이워크 개설	800	-	400	400	-	계속 5,000백만원/ '23년~'25년
팔영산 탐방로 편의시설 설치	1,900	-	950	950	-	계속 3,200백만원/ '22년~'25년
관광취약계층 행복여행활동원지	46.6	-	14	32.6	-	일반
트렌드를 반영한 관광마케팅 추진	400	-	-	400	-	일반
관광홍보 팸투어	80	-	-	80	-	일반
문화관광해설사 운영	300	-	-	300	-	일반
민간 축제 활성화 지원	135	-	-	135	-	일반
안전하고 쾌적한 해수욕장 환경 조성	613	-	74	539	-	일반
관광시설 활성화 및 체계적 관리	755	-	-	755	-	일반
미미(美味) 식생활 체험 사업	30	-	-	30	-	일반
이·미용업소 환경개선 지원사업	10	-	-	10	-	일반
식품접객업소 시설환경 개선	46.2	-	2.04	44.16	-	일반